[image: image1.png]Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

siedziba: ul. $w. Wawrzynca 13, 31-060 Krakéw, www.mpk.krakow.pl
korespondencja: ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow, tel. 12 254 10 00, fax. 12 254 10 13






Kraków, dnia 21.03.2016 r.

znak sprawy: FZ-281-5/16
l.dz.  FZ/ZP/808 /16
Wykonawcy

strona internetowa www.mpk.krakow.pl

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie – podetap 1.1.2 i 1.1.3 – ETAPU I”,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: FZ-281-5/16.

W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-5/16, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:
Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary w par. 23 do 0,5% wynagrodzenia netto oraz w par. 40 pkt. 1.4., 1.6., 1.7. oraz 1.8. do powszechnie obowiązującej stawki 0,15% wynagrodzenia netto. Wnosimy również o ustanowienie limitu wszystkich kar umownych na poziomie 10% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego.
Odpowiedź 1 WYJAŚNIENIE:
Zapisy § 23 „kary umowne związane z udziałem Podwykonawców w realizacji umowy” oraz § 40 „kary umowne wobec Wykonawcy” istotnych postanowień umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 2
Par. 29. pkt.3, par. 30. pkt. 7.,32 pkt.1. oraz 33 pkt.1.

Prosimy o  zmianę zapisu na:  „odbiór końcowy z nieistotnymi usterkami z jednoczesnym  terminem ich usunięcia, a w przypadku ich  nieusunięcia z prawem do naliczenia kary umownej”

Odpowiedź 2 ZMIANA:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w następujący sposób:
· w § 1 punkt 1.23 dodaje się drugie zdanie o brzmieniu:
wada istotna – wada, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia prawidłowe korzystanie z  przedmiotu robót zgodnie z jego przeznaczenie lub celem określonym w umowie
· w § 1 dodany zostaje punkt. 1.28 o brzmieniu:
Odbiór częściowy bez zastrzeżeń lub odbiór końcowy bez zastrzeżeń oznacza odbiór częściowy bez zastrzeżeń odnośnie wad istotnych lub odbiór końcowy bez zastrzeżeń odnośnie wad istotnych.

· § 31 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady istotne, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

1.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może rozwiązać umowę lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

· W § 31 dodany zostaje pkt. 3 o brzmieniu:

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady nieistotne, to zostaną one opisane w protokole, wraz ze wskazaniem terminu i sposobu usunięcia tych wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad. 
· § 31 pkt. 1.3. i .1.4 otrzymuje brzmienie:

1.3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru usunięcia wad - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;
1.4 za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 33 ust. 5 i 6 lub wyznaczonych przez Zamawiającego do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru usunięcia wad - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1

· § 33 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

Sposób usunięcia wady Strony umowy uzgadniają przed przystąpieniem do jej usuwania. Postanowienia § 31 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Pytanie 3

W treści zabezpieczenia należytego wykonania prosimy o utrzymanie zapisu: wezwanie do zapłaty będzie podpisane przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu Beneficjenta, których podpisy na wezwaniu do zapłaty zostały poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta. Jest to powszechnie stosowany zapis w bankach i instytucjach finansowych. Pozwala to na wiarygodną weryfikację podpisów złożonych na wezwaniu do zapłaty przez Beneficjenta.
Odpowiedź 3 ZMIANA:
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do istotnych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) w sposób następujący:
Warunki gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszonej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy
· pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Dopuszcza się żądanie poświadczenia przez notariusza, złożonych na wezwaniu do zapłaty skierowanym do Gwaranta podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego).

· po punkcie 4 dodany zostaje zapis (pkt. 5) o brzmieniu:

Nie dopuszcza się żądania potwierdzenia podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego) przez inne instytucje (nie dotyczy banku obsługującego rachunek bieżący Beneficjenta (Zamawiającego)). 
Dotychczasowa numeracja od pkt. 5 do 11 ulega zmianie o jeden punkt numeracji wyżej

· pierwotny pkt. 10 (pkt. 11 po zmianie) otrzymuje brzmienie:

Wprowadzenie do gwarancji innych, dodatkowych warunków realizacji uprawnień Beneficjenta (Zamawiającego) poza opisanymi w pkt. 3, (chyba, że wynikają z natury gwarancji jak np. okres ważności gwarancji, warunki wygaśnięcia gwarancji itp.), złożenie oświadczeń przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt.1 i 2 lub też wprowadzenie do treści gwarancji klauzul, o których mowa w pkt. 9, 10 lub naruszających postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 lub 8 – Zamawiający uzna za wadliwość gwarancji.

· pierwotny pkt. 11 o następującym brzmieniu zostaje usunięty:

Dokument gwarancyjny Zamawiający zatrzyma do czasu upływu jej ważności. Po upływie terminu ważności, gwarancja podlega zwrotowi do wystawcy gwarancji (Gwarantowi) 

Warunki poręczeń zabezpieczających należyte wykonanie umowy
· Pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się żądanie poświadczenia przez notariusza, złożonych na wezwaniu do zapłaty skierowanym do Poręczyciela podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego).

· Po punkcie 6 dodany zostaje zapis (pkt. 7) o brzmieniu:

Nie dopuszcza się żądania potwierdzenia podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego) przez inne instytucje (nie dotyczy banku obsługującego rachunek bieżący Beneficjenta (Zamawiającego)). 

Dotychczasowa numeracja od pkt. 7 do 13 ulega zmianie o jeden punkt numeracji wyżej

· Pierwotny pkt. 12 (pkt. 13 po zmianie) otrzymuje brzmienie:

Wprowadzenie do poręczenia innych, dodatkowych warunków realizacji uprawnień Wierzyciela (Zamawiającego) poza opisanymi w pkt. 5, złożenie oświadczeń przez Poręczyciela wbrew postanowieniom pkt. 2 lub też wprowadzenie do treści poręczenia klauzul, o których mowa w pkt. 11, 12, lub naruszających postanowienia pkt. 6, 7, 8, 9 lub 10 – Wierzyciel (Zamawiający) uzna za wadliwość poręczenia.

· Pierwotny pkt. 13 o następującym brzmieniu zastaje usunięty:
Dokument poręczenia Wierzyciel (Zamawiający) zatrzyma do czasu jego wygaśnięcia. Po wygaśnięciu dokument podlega zwrotowi wystawcy poręczenia (Poręczycielowi).

Zmieniony załącznik nr 6 do istotnych postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacja projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu przedłużeniu.

Odpowiedź 4 WYJAŚNIENIE:

W przypadku gdy, prace będą kwalifikowały się jako roboty dodatkowe, to zgodnie z § 42 ust. 5 istotnych postanowień umowy zostanie zawarta umowa na roboty dodatkowe pomiędzy stronami z odrębnym wynagrodzeniem. W myśl § 41 ust. 4 istotnych postanowień umowy wykonywanie robót dodatkowych stanowi podstawę do zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu

Odpowiedź 5 WYJAŚNIENIE:

W przypadku gdy, prace będą kwalifikowały się jako roboty dodatkowe, to zgodnie z § 42 ust. 5 istotnych postanowień umowy zostanie zawarta umowa na roboty dodatkowe pomiędzy stronami z odrębnym wynagrodzeniem. W myśl § 41 ust. 4 istotnych postanowień umowy wykonywanie robót dodatkowych stanowi podstawę do zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 6:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jaki charakter ma wynagrodzenie określone w § 35 wzoru (ryczałtowe czy kosztorysowe).

Odpowiedź 6 WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z zapisami § 36 istotnych postanowień umowy wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Pytanie 7:

W związku z treścią §35 wzoru umowy Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób (aneks do umowy, umowa o roboty dodatkowe) zapłaci Wykonawcy, gdy faktyczna ilość robót będzie większa niż ilość robót wynikająca z kosztorysu. Prosimy o wprowadzeni stosownego zapisu do umowy.

Odpowiedź 7 WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z zapisami § 36 ust. 2 istotnych postanowień umowy: Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym są szacunkowe. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez nadzór nad robotami ustanowiony przez Zamawiającego (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy). 
Ponadto, z zapisów § 41 ust. 8 istotnych postanowień umowy  wynika, że zmiana maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego jest dopuszczalna w przypadku, gdy iloczyn rzeczywistych ilości zamówionych i wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z umową, obmierzonych przez Wykonawcę, a następnie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym przekroczy kwotę maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wskazaną w § 35 ust. 1.
Roboty dodatkowe są robotami nie objętymi zamówieniem pierwotnym, uregulowanie tej kwestii znajduje się w § 42 istotnych postanowieniach umowy.
Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku kolizji, o której mowa w §12 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający przedłuży Wykonawcy termin wykonania umowy oraz zapłaci Wykonawcy za dodatkowe koszty związane z ww. kolizją.

Odpowiedź 8 WYJAŚNIENIE:

W przypadku gdy, w związku z kolizją wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, zastosowanie mają zapisy § 42 istotnych postanowień umowy. Jeżeli w związku z kolizją wystąpią okoliczności, o których mowa w § 41 ust. 4 istotnych postanowień umowy, stanowi to podstawę do zmiany terminu wykonania zamówienia.
Pytanie 9:

Umowa nie zawiera łącznego ograniczenia w naliczaniu kar umownych, a jednocześnie określa prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, powodując, że jest on w pełni zabezpieczony, na wypadek ewentualnych szkód. Wykonawca prosi zatem o wprowadzenie do umowy w § 14 standardowego zapisu o łącznym ograniczeniu kar umownych do wysokości 15% wynagrodzenia.

Odpowiedź 9 WYJAŚNIENIE:
Zgodnie z odpowiedzią nr 1 niniejszego pisma - zapisy § 23 „kary umowne związane z udziałem Podwykonawców w realizacji umowy” oraz § 40 „kary umowne wobec Wykonawcy” istotnych postanowień umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 10:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach gwarancji Wykonawca odpowiada za wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w przedmiocie zamówienia w tej samej chwili stosownie do art. 578 k.c.?

Odpowiedź 10 WYJAŚNIENIE:

Wykonawca w ramach gwarancji odpowiada za wszystkie wady wykonanych prac i zamontowanych materiałów. Jest to gwarancja pełna zgodnie z dyspozytywnym charakterem art. 578 kodeksu cywilnego w myśl którego umowa może zawierać postanowienia odmienne od regulacji zawartej w tym przepisie.

Pytanie 11:

Wykonawca proponuje w § 40 wzoru umowy  zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem  „zwłoka”

Odpowiedź 11 WYJAŚNIENIE:
Zapisy § 40 istotnych postanowień umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 12:

Wykonawca prosi o uzupełnienie zapisu w §18 ust. 3 wzoru umowy o następujący zapis „Ww. termin może zostać przesunięty przez Wykonawcę w przypadku gdy usunięcie szkody i jej skutków nie będzie możliwe w krótszym czasie  z powodu przeszkód technicznych”.
Odpowiedź 12 WYJASNIENIE:
Zapis §18 ust. 3 istotnych postanowień umowy pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i wszystkich jej skutków w terminie ustalonym z Zamawiającym, a nie narzuconym przez Zamawiającego. 
Pytanie 13:

Wykonawca prosi o dopisanie w §41 ust. 12 zd. 2 wzoru umowy po słowie „obniżeniem” słów „lub podwyższeniem” oraz po słowie „zmniejszone” słów: „lub zwiększone”.
Odpowiedź 13 WYJASNIENIE:

Przypadek zwiększenie wynagrodzenia za roboty zamienne został uregulowany w §42 istotnych postanowieniach umowy.
Pytanie 14:
Prosimy o potwierdzenie, że w §29 ust. 3, §30 ust. 7, §32 ust. 1 wzoru umowy w sformułowaniach „niezawierający zastrzeżeń” chodzi o wady istotne, tj. uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem? Wykonawca podnosi, iż zgodnie z ugruntowanym poglądem doktryny jak i judykatury „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej” – tak wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. V CSK 99/2007. Ujawnienie wad robot budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robot zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c." (tak wyrok SA w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. V ACa 88/2009, OSA 2010/8/58-70, LEX nr 523881). Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2013 r., sygn. II CSK 476/2012 jednoznacznie stwierdził, iż: „W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto trafny pogląd, który należy podzielić, iż w sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.” 

W konsekwencji Wykonawca prosi o usunięcie zapisu § 31 ust. 1.1. wzoru umowy.
Odpowiedź 14 WYJAŚNIENIE:

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone odpowiedzią nr 2 niniejszego pisma.

Pytanie 15:

Zgodnie z zapisami Umowy § 36 punkt 5 koszty robót dodatkowych obciążać będą Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi jedynie o te roboty, które nie zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, a konieczność ich wykonania nie została oficjalnie potwierdzona przez Zamawiającego.

Odpowiedź 15 WYJAŚNIENIE I ZMIANA:

Zamawiający potwierdza, że koszty robót dodatkowych o których mowa w § 36 punkt 5 istotnych postanowień umowy, dotyczą robót dodatkowych wykonanych bez otrzymania zamówienia dodatkowego. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany § 36 punkt 5 istotnych postanowień umowy w następujący sposób:
Wykonanie robót dodatkowych dla których Wykonawca nie otrzymał od Zamawiającego zamówienia dodatkowego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. W takim przypadku koszt robót dodatkowych będzie obciążał Wykonawcę.

Ponadto, na podstawie art. 38  ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału V – Podwykonawcy (od §20 do §23) w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w sposób następujący:

§ 20 [postanowienia ogólne dotyczące udziału Podwykonawców]

1.
Wykonawca może korzystać przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców (lub dalszych Podwykonawców), z którymi Wykonawca (lub Podwykonawca) zawarł umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz powierzania Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  Wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z których Wykonawca zamierza korzystać przy realizowaniu umowy na dzień zawarcia umowy stanowi załącznik nr 7 do umowy. Zmiana lub powołanie nowego Podwykonawcy zgodnie z niniejszym paragrafem nie stanowi zmiany Umowy. 

2.
Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach niniejszego rozdziału i wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC i ustawie PZP.

3.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu udzielenia zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że inny (proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla udzielenia zamówienia.*

*zgodnie z ofertą Wykonawcy 

§ 21 [wprowadzenie Podwykonawców]

1.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby zaangażowani przez niego Podwykonawcy zostali związani warunkami podobnymi do tych, które odnoszą się do Wykonawcy w Umowie. W szczególności termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.
Wykonawca nie może zawrzeć umowy z Podwykonawcą bez uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń albo sprzeciwu uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.

4.
Zamawiający zgłasza pisemnie, w terminie określonym w ust. 3, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku niespełnienia przez projekt umowy wymagań Zamawiającego podanych w niniejszej umowie. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego i ponownie przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji. § 21 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.

5.
Warunkiem zmiany umowy z Podwykonawcą, na której zawarcie Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na zasadach określonych w § 21 ust. 1-4, jest uprzednie uzyskanie zgody Zamawiającego na taką zmianę z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 21 ust. 1-4.

6.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo:

6.1.  na roboty budowlane, które powinna być zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem;

6.2. na dostawy lub usługi, których wartość jest większa niż 50.000,00 zł brutto lub 0,5% maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1);

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143 d ust.2 PZP, Przedkładający może potwierdzić za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo.

7.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inne niż określone w ustępie poprzedzającym umowy o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego. 

8.
Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub do jej zmiany w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia, jeżeli umowy nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego co do postanowień umowy o podwykonawstwo określonych w niniejszym paragrafie.

9.
W przypadku umów o Podwykonawstwo na dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie i w odpowiednim zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

10.
W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z takim podmiotem, Zamawiający mają prawo żądać od Wykonawcy natychmiastowego opuszczenia terenu budowy przez taki podmiot, rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą oraz tym podmiotem dotyczącej wykonania przez niego części przedmiotu umowy, odmówić odbioru jakichkolwiek robót budowlanych wykonanych przez taki podmiot oraz żądać od Wykonawcy naprawienia wszelkich szkód zarówno wyrządzonych przez taki podmiot jak i poniesionych przez Zamawiającego wskutek powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy danemu podmiotowi z naruszeniem postanowień § 21 ust. 1 - 8 Umowy, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego następczą zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą (zasady określone w § 21 ust. 1 - 8 Umowy stosuje się odpowiednio do takiej zgody następczej) i naprawi wszelkie szkody zarówno wyrządzone przez takiego Podwykonawcę jak i poniesione przez Zamawiającego wskutek powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy takiemu Podwykonawcy z naruszeniem postanowień § 21 ust. 1 - 8 Umowy. 

11.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za działania i zaniechania innych podmiotów, które faktycznie wykonują jakiekolwiek Roboty Budowlane, usługi lub dostawy w związku z Umową, jak za własne działania i zaniechania.

12.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ponoszą oni wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność z tytułu określonego w ust. 11, niezależnie od tego, czy umowę z Podwykonawcami zawarli wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie, czy tylko niektórzy z nich. 

§ 22 [rozliczenia z Podwykonawcami]

1.
Wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę płatności na rzecz Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

1.1
szczegółowego zestawienia Podwykonawców wykonujących część przedmiotu umowy objętego danym protokołem odbioru wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań pieniężnych Wykonawcy wobec każdego z takich Podwykonawców;

1.2
pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż roboty budowlane wykonane do daty podpisania protokołu odbioru nie były wykonywane przez Podwykonawców albo pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega on z żadnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców do daty podpisania protokołu odbioru.

2.
Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie wszystkich Podwykonawców (podpisane przez upoważnione osoby według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 A do umowy, że Wykonawca nie zalega z płatnością wymagalnych wierzytelności takich Podwykonawców wynikających z wykonania przez takich Podwykonawców robót budowlanych oraz kopie faktur lub rachunków Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem”) wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty w wielkości, która odpowiada wysokości dostarczonych faktur lub rachunków. 

3.
W przypadku nie załączenia do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, potwierdzających dokonanie płatności Podwykonawcom, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy, równej nieudokumentowanemu wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom na zabezpieczenie roszczeń Podwykonawców skierowanych wobec Zamawiającego na podstawie art. 6471 k.c.

4.
Wykonawca zobowiązuje się działając z należytą starannością zapewnić, ze żaden z Podwykonawców wykonujących przedmiot umowy nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami o wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z  Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Wykonawcę jest objęte przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę. 

6.
Wynagrodzenie określone w ustępie poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w terminie podanym w § 21 ust. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.

8.
W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający może:

8.1
nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

8.2
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, któremu należy się zapłata (Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów),

8.3
dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty.

9.
Po otrzymaniu w/w kwot przez Podwykonawcę, wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

10.
Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.
Do dalszych Podwykonawców stosuje się analogicznie postanowienia określone w § 20-22 Umowy. Wzór oświadczenia Dalszego Podwykonawcy stanowi załącznik nr 10 B do umowy.

12.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć pisemną zgodę odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o  dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami przez Zamawiającego określonymi w § 20-22.

§ 23 [kary umowne związane z udziałem Podwykonawców w realizacji umowy]

Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:

1.1.
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki – 0,5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto, którego dotyczy zwłoka lub brak zapłaty;

1.2.
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy, o ile w trakcie realizacji umowy Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy co do robót budowlanych, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);

1.3.
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli umowa przewiduje obowiązek przedłożenia takiej umowy a Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);

1.4.
niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 21 ust. 9), za każdy dzień zwłoki w zmianie terminu określonego w § 21 ust. 2 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – 0,5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dane zlecenie;

1.5. wyznaczenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dłuższego niż określony w § 21 ust. 2, za każdy przypadek – 5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-5/16
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