Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: FZ-281-56/17

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn.
„Przebudowa wjazdu i układu torowego – I BRAMA i wykonanie parkingu dla autobusów elektrycznych pomiędzy nową stacją transformatorową a podstacją trakcyjną na terenie Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta TH”
[Umowa] zawarta w dniu ……………….... pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 6790085613, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł,

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: …………………………………………………

a
...............................................* zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: ………………………

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści:
Umowa niniejsza została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy FZ-281-56/17, na podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający dokonał w ww. postępowaniu wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę na realizację i zakończenie robót oraz usunięcie ewentualnych ujawnionych wad robót, stąd Strony zawierają umowę na poniższych warunkach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak sprawy: FZ-281-56/17 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie niniejszego zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.
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*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie niniejszej umowy oraz poniższe postanowienie:

Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego upoważniony jest ………… (nazwa Wykonawcy)- do podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
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b) Wykonawcy: ………………………………………, e-mail………………….; tel. ……………fax………….
Adres Wykonawcy do doręczeń: ……………………fax……………e-mail .. ………………….

Adres Zamawiającego do doręczeń: ……………… fax……………e-mail .. ………………….
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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [definicje]
Strony zgodnie postanawiają, że podane poniżej poszczególne określenia będą, na potrzeby niniejszej umowy lub innych dokumentów, które stanowią jej integralną część, miały następujące znaczenia:
1.1. data rozpoczęcia robót – data faktycznego rozpoczęcia realizacji robót będących przedmiotem umowy;
1.2. data zakończenia robót – data, w której Wykonawca pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia prac;
1.3. data należytego wykonania umowy (robót) – data, w której Wykonawca, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy (robót) po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji odebranego następnie protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego;
1.4. dni robocze – kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
1.5. dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów obejmujący rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy oraz inne rysunki uzupełniające te dokumenty;
1.6. Projekt Budowlany – dokumentacja stanowiąca załączniki nr 16-24 do SIWZ, mająca formę Projektu Budowlano – Wykonawczego,
1.7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB w zakresie określonym przez Zamawiającego w protokole przekazania terenu budowy;
1.8. kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) – przedmiar robót uzupełniony przez Wykonawcę o oferowane ceny jednostkowe i wartości netto, który staje się załącznikiem do umowy;
1.9. maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego – wartość równa cenie ofertowej brutto za wykonanie robót, wynikająca z zsumowania cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robót);
1.10. nadzór autorski – zespół czynności polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB, zapewniany przez Zamawiającego;
1.11. oferta Wykonawcy – dokument (zbiór dokumentów) przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (znak sprawy FZ-281-56/17), stanowiący integralną część umowy;
1.12. Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł pisemną umowę o podwykonawstwo, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części robót objętych niniejszą umową;
dalszy Podwykonawca -  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Podwykonawca zawarł pisemną umowę o podwykonawstwo, za zgodą Wykonawcy i  Zamawiającego, na wykonanie części robót objętych niniejszą umową;
Wszelkie zapisy niniejszej umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 
umowa o podwykonawstwo – rozumiana zgodnie z definicją umowy o podwykonawstwo określoną w PZP,
Wykonawca – rozumiany zgodnie z definicją określoną w PZP,
Wykonawcy (podmioty) występujące wspólnie – Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1 PZP,
1.13. pracownik Wykonawcy lub personel Wykonawcy – każda z osobna osoba i ogół osób, którymi posługuje się Wykonawca przy wykonywaniu robót, bez względu na podstawę prawną lub faktyczną; wszelkie zapisy niniejszej umowy dotyczące pracowników/personelu Wykonawcy  stosuje się odpowiednio do pracowników/personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
1.14. roboty (roboty budowlane) – roboty budowlane w zakresie objętym niniejszą umową, rozumiane zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w PB;
1.15. roboty dodatkowe – roboty nieobjęte przedmiarem robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
1.16. roboty konieczne – roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarem robót a faktyczną ilością robót wynikającą z obmiaru;
1.17. roboty tymczasowe – zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 1.14 oraz zostaną zdemontowane (usunięte) po zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy;
1.18. roboty zamienne – roboty wynikające ze zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej (zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy pozostaje tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie);
1.19. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – dokument, zwany także specyfikacją techniczną, stanowiącą integralną część umowy, określającą zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości;
1.20. teren budowy – obszar niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej;
1.21. termin rozpoczęcia robót – dzień następny po dniu przekazania terenu budowy, w którym Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację robót;
1.22. termin wykonania przedmiotu umowy (robót) – termin, w którym Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia oraz uzyskać i dostarczyć wszystkie decyzje wymagane do zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego;
1.23. umowa – niniejszy dokument stanowiący umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wraz z wszystkimi innymi dokumentami, które umowa określa jako integralną część umowy;
1.24. wada – stwierdzone lub ujawnione wykonanie danych robót lub ich części niezgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
1.25. zamówienie dodatkowe – niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i nieobjęte zamówieniem podstawowym zamówienie udzielone Wykonawcy w formie pisemnej umowy, którego wykonanie stało się konieczne, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
1.26. Zarządzający realizacją umowy – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do występowania w imieniu inwestora przy nadzorowaniu realizacji robót i do administrowania umową w zakresie określonym w umowie lub w udzielonym odrębnym dokumentem pełnomocnictwie (
Kierownik Działu Inwestycji Remontów i Obsługi Infrastruktury).
1.27. Kierownik Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” (kierownik TH) – pracownik Zamawiającego pełniący funkcję kierowniczą, upoważniony do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszej umowie.
1.28. Zamawiający - Inwestor 
1.29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w § 24
§ 2 [skróty i uproszczenia]
Strony zgodnie przyjmują, że w umowie oraz innych dokumentach, które stanowią jej integralną część, będą używały następujących skrótów i uproszczeń:

1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia;

1.2. KC – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.);

1.3. KPC – ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.);

1.4. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;

1.5. MPK S.A. – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie (Zamawiający);

1.6. OC – odpowiedzialność cywilna;

1.7. PB – ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z późn. zm.);

1.8. PN – Polska Norma;

1.9. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm. )

1.10. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

1.11. ST-1– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

1.12. TH – Stacja Obsługi Tramwajów MPK S.A. „Nowa Huta” w Krakowie, ul. Ujastek 12;

1.13. UDT – Urząd Dozoru Technicznego;

1.14. DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa.
1.15. ZIKiT- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

§ 3 [prawo właściwe, interpretacja postanowień umowy oraz język]
1. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie i zgodnie z polskim prawem interpretowane będą postanowienia niniejszej umowy oraz innych dokumentów, które stanowią integralną część umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustaw KC, KPC, PB i PZP.

3. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umów, ogólnych warunków umów lub podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

4. Strony uznają, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy oraz będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

4.1.  dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany stanowiący załącznik nr 16-24 do SIWZ),

4.2. decyzja nr 2387/2016 z dn. 6.10.2016 r. oraz nr 3178/2014 z dn.12.12.2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (stanowiące odpowiednio załącznik nr 25 i nr 26 do SIWZ),

4.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST-1, stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ),oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – sterowanie i ogrzewanie rozjazdów torowych ( stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ),

4.4.  oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

4.5.  wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy),

4.6.  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim. W przypadku funkcjonowania tekstów umowy w tłumaczeniach na inne języki rozstrzygająca jest w każdym przypadku wersja polska. Językiem porozumiewania się Stron i składania oświadczeń oraz dokumentów  jest w każdym przypadku język polski (w tym: w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady).
ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

§ 4 [przedmiot umowy – postanowienia ogólne]
1. Niniejszą umową Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie wjazdu i układu torowego – I BRAMA i wykonaniu parkingu dla autobusów elektrycznych pomiędzy nową stacją transformatorową a podstacją trakcyjną na terenie Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta TH”, w zakresie opisanym w ust. 2 i 6, zwane dalej przedmiotem zamówienia lub robotami.

2. Roboty w zakresie opisanym w ust. 1 będą wykonane zgodnie z dokumentacją wyszczególnioną w § 3 ust. 4 i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się również do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady.

3. Zamawiający niniejszą umową zobowiązuje się względem Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w umowie.

4. Wykonawca będzie wykonywał poszczególne części przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym robót i w terminach określonych w umowie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót, w przypadku gdy w odniesieniu do kosztorysu ofertowego rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ustanowiony przez Zamawiającego, ulegną zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane, bez prawa do odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu prac.

6. Strony przewidują następujący zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
a)
Przebudowa rozjazdów i torowiska 

b)
Sterowanie ,ogrzewanie zwrotnic

c)
Przebudowa drogi wjazdowej na teren stacji przez  bramę I

d)
Budowa parkingu dla autobusów elektrycznych

e)
Budowa drogi i chodników wewnątrz stacji

f)
Budowa stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych 

g)
Budowa kanalizacji deszczowej

h)
Budowa oświetlenia parkingu i wjazdu do stacji 

i)
Remont ogrodzenia

j)
Remont szlabanów

k)
Remont portierni.

§ 5 [przedmiot umowy – postanowienia szczegółowe]
1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, a także wymagania co do sposobu realizacji robót oraz zakres ilościowy i rzeczowy przedmiotu umowy zawierają:

1.1. przedmiar robót (wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego) (załącznik nr 8),

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /ST-1/ drogi, tory (załącznik nr 12),

1.3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – sterowanie i ogrzewanie rozjazdów torowych (załącznik nr 13),

1.4. PZT - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (załącznik nr 14),

1.5. PZT - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WJAZD DO TH (załącznik nr 15),

1.6. Projekt budowlany – STWIORB (załącznik nr 16),

1.7. Projekt budowlany – przebudowa zjazdu na zajezdnię (załącznik nr 17)

1.8. Projekt budowlany – drogi (załącznik nr 18)

1.9. Projekt budowlany – Sterowanie i ogrzewanie rozjazdów torowych (załącznik nr 19)

1.10. Projekt oświetlenia i linie kablowe w zajezdni TH (załącznik nr 20)

1.11. Projekt budowlany – Linie kablowe ZIKiT i TAURON Dystrybucja S.A (załącznik nr 21)

1.12. Projekt budowlany – Sieci Zewnętrzne – kanalizacja deszczowa (załącznik nr 22)

1.13. Projekt budowlany  –  ŁADOWANIE AKUMULATORÓW (załącznik nr 23)

1.14. Projekt budowlano-wykonawczy  –  Zabezpieczenie kabli trakcyjnych i SN - UZUPEŁNIENIE ETAP 3 (załącznik nr 24)

1.15. Decyzja pozwolenia na budowę wjazd  06.10.2016 (załącznik nr 25)

1.16. Decyzja na pozwolenie na budowę TH (załącznik nr 26)

1.17.  Rysunek – zakres zadania TH (załącznik nr 27) 
2. Miejscem realizacji  przedmiotu zamówienia jest teren Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta MPK S.A. w Krakowie przy ul. Ujastek 12. Roboty budowlane odbywać się będą w zakładzie czynnym.

3. Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ lub w umowie lub w dokumentacji, mają właściwości wyłącznie opisowe a nie ograniczające. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne.

§ 6 [porozumiewanie się Stron i narady koordynacyjne] 
1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Strony mogą porozumiewać się także przekazując korespondencję faksem lub drogą elektroniczną na numery faksu i adresy e-mail osób wskazanych w preambule umowy upoważnionych do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy.

2. Zarządzający realizacją umowy może organizować narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Zarządzający realizacją umowy będzie informował Wykonawcę o naradzie co najmniej z 2‑dniowym wyprzedzeniem.

4. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zarządzającego realizacją umowy, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
§ 7 [rozstrzyganie sporów]
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
§ 8 [siła wyższa]
1. Przez siłę wyższą na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

2.1. wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych,

2.2. terroryzm, rewolucje, przewroty wojskowe lub cywilne, wojny domowe,

2.3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem danych materiałów przez Wykonawcę,

2.4. bunty lub niepokoje lub strajki lub okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy lub jego Podwykonawców,

2.5. klęski żywiołowe w szczególności huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie,

2.6. inne zdarzenia losowe będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.

3. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

4. Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki siły wyższej. 

5. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w ust. 1 i 2 Zarządzający realizacją umowy zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których Wykonawca był zobowiązany.
ROZDZIAŁ III - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 9 [ogólne obowiązki Zamawiającego]
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy dokonać wymaganych przez właściwe przepisy prawa czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy PB, w tym w szczególności:

1.1. wprowadzić Wykonawcę na teren budowy na podstawie protokołu przekazania terenu budowy w terminie podanym w § 26 ust. 1,

1.2. udostępnić wodę oraz energię elektryczną konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat.
§ 10 [personel Zamawiającego]
1. Zamawiający jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy ustanowienie Zarządzającego realizacją umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego.

3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego jest: ……………. tel. …………
4. Zarządzający realizacją umowy jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie. Zakres obowiązków Zarządzającego realizacją umowy wynika z niniejszej umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także z przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do podstawowych obowiązków Zarządzającego realizacją umowy należy w szczególności:

4.1.  pełnienie nadzoru nad realizacją umowy i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego,

4.2.  kierowanie czynnościami uprawnionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

4.3.  decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

4.4. w uzasadnionych przypadkach polecenie Wykonawcy wstrzymania lub opóźnienia rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.
§ 11 [zagrożenia i ryzyko Zamawiającego]
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do daty odbioru pogwarancyjnego, ryzyko Zamawiającego stanowią:

1.1.  zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy,

1.2.  zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego. 

2. Od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń aż do daty odbioru pogwarancyjnego, każda szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:

2.1.  wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy według stanu z daty zakończenia robót,

2.2.  wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, 

2.3. czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.
ROZDZIAŁ IV - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

§ 12 [ogólne obowiązki Wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza, że:

1.1. posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,

1.2. upewnił się, że dokumentacja projektowa jest kompletna, zatwierdzona przez właściwe organy, nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy dołożeniu należytej staranności, jak też co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarach robót, jak też, że sprawdził zgodność przedmiaru z dokumentacją projektową.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.1570 z późn. zm z późn. zm.), wymaganiom  projektu budowlanego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i posiadać stosowne certyfikaty, atesty, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).
3. Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie Zarządzającego realizacją umowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowywane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk, DTR oraz dokonać uzgodnienia kolorystki materiałów i kolorystyki urządzeń. Wzór zatwierdzenia materiałów i recept stanowi załącznik nr 2 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia zgodnie z: obowiązującymi przepisami w oparciu o PN, dokumentację projektową (Projekt Budowlany) wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, UDT, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) i zgodnie z ustawą PB oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót oraz oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca zobowiązuje się:
5.1. dostarczyć Zarządzającemu realizacją umowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na co najmniej 2 dni robocze przed datą przekazania terenu budowy; 

5.2. przekazać Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie dokumenty wymagane prawem w celu ich zgłoszenia do właściwego organu Nadzoru Budowlanego na co najmniej 2 dni robocze przed datą przekazania terenu budowy; 

5.3. dostarczyć Kierownikowi Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” (TH) podpisane oświadczenie, że cały personel Wykonawcy realizujący zamówienie zapoznał się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”, którą przekaże Wykonawcy Kierownik Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” (TH) na co najmniej 2 dni robocze przed datą przekazania terenu budowy;

5.4. uzgodnić w formie pisemnej z Zarządzającym realizacją umowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownikiem Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” projekt organizacji ruchu na obszarze Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” oraz projekt organizacji robót i oznakowania terenu budowy i dostarczyć Zarządzającemu realizacją umowy na co najmniej 2 dni robocze przed datą przekazania terenu budowy; koszt opracowania projektów ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;
5.5. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1-5.4 Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. W takim przypadku z upływem 3-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania terenu budowy, w tym rozpocznie bieg termin realizacji przedmiotu zamówienia. Dostarczenie dokumentów wskazanych w pkt. 5.1-5.4. jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

5.6. przed rozpoczęciem prac przy torze szlakowym dokonać uzgodnień z ZIKiT projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy. Koszt projektów ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy,

5.7. przejąć i zorganizować teren budowy;

5.8. dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót; koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

5.9. prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz przestrzegać wszystkich warunków wskazanych w załączniku nr 3 do umowy;
5.10. sukcesywnie sprzątać i porządkować teren budowy oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach z terenu budowy, a codziennie po każdym dniu pracy uporządkować i wyczyścić drogi dojazdowe oraz dojścia. Koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;
5.11. utrzymywać w czystości drogi i ciągi komunikacyjne w rejonie terenu budowy;

5.12. w przypadku uszkodzenia dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych naprawić wszystkie uszkodzenia na własny koszt;

5.13. wykonania ogrodzenia wokół terenu budowy; koszt wykonania ogrodzenia ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

5.14. posprzątać i uporządkować przed odbiorem końcowym cały teren budowy (oraz teren objazdów) wraz z dojściami do niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót, 

5.15. przekazać Zamawiającemu złom metalowy (pocięty na maksymalnie 4-metrowe odcinki, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, podzielony na złom gruby i drobny ) pochodzący z materiałów z rozbiórki Kierownikowi Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”. Kontenery na złom podstawi Zamawiający.

5.16. przejąć na siebie na terenie budowy wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska i rozliczać je w ramach prowadzonej przez siebie działalności;

5.17. poddać się kontroli Zamawiającego na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk;

5.18. stosować się do zaleceń Kierownika Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”, Kierownika Działu Inwestycji Remontów i Obsługi Infrastruktury oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie organizacji robót obejmującej prace w zakładzie czynnym, tak aby umożliwić jego ciągłość pracy;

5.19. utrzymać ruch tramwajowy na ul. Ujastek. Koszty zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania technicznego i jego zastosowania ponosi Wykonawca. Koszt należy wliczyć w wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość jazdy jednym torem na odcinku gdzie będą prowadzone prace pod warunkiem zastosowania sygnalizacji świetlnej.

5.20. zachować połówkowy wjazd/wyjazd na teren Stacji,
5.21. uzyskać (po zakończeniu prac) prawomocne decyzje pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowanego dla miasta Krakowa;

5.22. uzyskać decyzję UDT dla zastosowanych urządzeń, w stosunku do których decyzje są wymagane,

5.23. dostarczyć wykaz środków trwałych w ujęciu rzeczowo-finansowym wraz  z numerami fabrycznymi o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł netto (trzy tysiące pięćset złotych) przy odbiorze częściowym i końcowym.

5.24. informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji umowy.

5.25. zapoznać się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl

6. W przypadku kolizji z uzbrojeniem zewnętrznym, które jest własnością innego podmiotu niż Zamawiający, Wykonawca nie może prowadzić prac w ich obrębie dopóki nie uzgodni tego z Zamawiającym.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie lub w związku z niniejszą umową.

§ 13 [szczegółowe wytyczne w zakresie organizacji robót]
1. Zamawiający dopuszcza możliwość okresowego zamknięcia ruchu przez Wykonawcę wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Zamawiający zastrzega, że nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy ani miejsc postojowych dla samochodów pracowników Wykonawcy.

3. Zamawiający nie gwarantuje miejsc do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów budowlanych poza terenem budowy.

4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy oraz sprzęt wykorzystywany do budowy muszą posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” wydane przez odpowiednie służby Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zarządzającego realizacją umowy wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
6. Prace remontowe mogą być prowadzone przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 14 [personel Wykonawcy]
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, stanowi załącznik nr 4 do umowy.

2. Jeżeli Zarządzający realizacją umowy zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz pisemnie uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. W przypadku rażącego naruszenia przepisów (np. alkohol, kradzież, niestosowanie się do przepisów BHP, narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo itp.) - osoba ta zostanie usunięta natychmiast.
3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy wygaśnie ważność dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zakresie określonym w pkt. IV.1.3.2. SIWZ osób wskazanych w załączniku nr 4, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządzającemu realizacją umowy aktualne dokumenty.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: ………………  tel. ……………
5. Wykonawca uprawniony jest bez zgody Zamawiającego zastąpić osoby wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia innymi osobami, pod warunkiem, że osoby te posiadają co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie,  jak osoby które mają być zastąpione. Zmiana osób odnosi skutek w dacie dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób.

6. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące rodzaje czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj roboty z zakresu wykonywania): 

a.
prac torowych,

b.
prac drogowych,

c.
brukowania,

d.
instalacji elektrycznych,

e.
instalacji sieci kanalizacyjnych,

f.
prac ogólnobudowlanych

zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na okres w którym będą wykonywane roboty budowlane. Zamawiający wymaga aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia dla zakresu poszczególnych robót, wskazanych w ust. 6 powyżej.
7
Obowiązek o którym mowa w ust 6 powyżej nie dotyczy: 

7.1. przedsiębiorców wykonujących osobiście czynności  o których mowa w ust 6 powyżej 

7.2. kierowników budowy, robót i inspektorów nadzoru, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Osoby te działają pod znaczną częścią aspektów swojej pracy samodzielnie. W związku z powyższym do kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

8
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo, która zawiera rodzaje prac wymienione w ust. 6 stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te prace.

9
Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy, przedstawi Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy i okresu zatrudnienia wymaganych osób wykonujących czynności o których mowa w ust 6 powyżej z podaniem ich imienia i nazwiska oraz czynności, które będą wykonywać w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia.

10
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia do przedstawienia w terminie do 3 dni roboczych od daty wezwania, dowodu zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w oświadczeniu o którym mowa w ust. 9 powyżej.

11
Dowodem, o którym mowa powyżej,  jest poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

12
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy  o pracę, o którym mowa w art. 29. Ust. 3a ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy kary umowne określone w § 40 ust. 1 pkt. 1.8. umowy.

13
Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zmiany osób wymienionych w złożonym oświadczeniu (o którym mowa w ust. 9 powyżej) pod warunkiem, że Wykonawca zgłosi pisemnie ten fakt Zamawiającemu i przedstawi dowody potwierdzające fakt zatrudnienia na umowę o pracę (ust. 11). Zamawiający jest uprawniony do pisemnego zaakceptowania albo pisemnego odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany. Zamawiający może odrzucić propozycję zmiany, gdy dostarczone dowody nie będą potwierdzać faktu zatrudnienia na umowę o pracę.

14
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

§ 15 [dostęp Zamawiającego do terenu budowy]
1. Wykonawca zapewni Zarządzającemu realizacją umowy, wszystkim osobom upoważnionym przez niego oraz innym uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli robót.
§ 16 [prowadzenie dokumentów budowy]
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy (w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 PB) zgodnie z wymaganiami określonymi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

a.
 Dzienniki Budowy

b.
protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,

c.
zatwierdzenia materiałów oraz urządzeń wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, wraz z dokumentacją urządzeń, certyfikaty, deklaracje, DTR

d.
zatwierdzone próbki materiałów oraz kolorystyki,

e.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

f.
  sprawozdania ze spotkań i narad na budowie jeśli będą organizowane,

g.
protokoły odbioru robót,

h.
korespondencja dotycząca budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zarządzającemu realizacją umowy na zasadach określonych w § 12 ust. 5 pkt. 5.1-5.4, w szczególności następujących dokumentów:

2.1.projektu organizacji ruchu na obszarze Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”,

2.2.projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy,

2.3.planu BIOZ.
§ 17 [ubezpieczenie OC]
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy (co najmniej do dnia odbioru końcowego zakończonego protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń) aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD 42,11.Z., 42.12.Z, 42.22.Z.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy, nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100). 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył kserokopię aktualnej polisy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

3. W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, upływać będzie ważność polisy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem złożonej Zamawiającemu uprzednio polisy dostarczyć kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) nowej ważnej polisy pod rygorem ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt przez Zamawiającego lub naliczenia kar umownych.

4. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawiania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia opłacania wymaganych składek na ubezpieczenie.
§ 18 [zagrożenia i ryzyko Wykonawcy]
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w przedmiocie umowy aż do daty podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo naprawić szkodę  powstałą z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz usunąć wszystkie jej skutki. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków w terminie do 3 godzin od momentu jej wykrycia przez Zamawiającego lub Wykonawcę albo - w uzasadnionych przypadkach - w czasie krótszym wskazanym przez Zamawiającego oraz do naprawienia szkody i wszystkich jej skutków w terminie ustalonym z Zamawiającym.

4. W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę w ww. terminach, Zamawiający ma prawo do wykonania tego we własnym zakresie. Koszty wykonania tego we własnym zakresie Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 
§ 19 [roboty tymczasowe]
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.
ROZDZIAŁ V – PODWYKONAWCY

§ 20 [postanowienia ogólne dotyczące udziału Podwykonawców]
1. Wykonawca może korzystać przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców (lub dalszych Podwykonawców), z którymi Wykonawca (lub Podwykonawca) zawarł umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz powierzania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (Zarządzającego realizacją umowy). Brak zgody na piśmie wyklucza przyjęcie milczącej zgody.  Wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z których Wykonawca zamierza korzystać przy realizowaniu umowy na dzień zawarcia umowy stanowi załącznik nr 7 do umowy.*
* Wykonawca przedkłada przed zawarciem mowy wykaz Podwykonawców z   których  zamierza korzystać przy realizowaniu umowy  (stan na dzień zawarcia umowy; z wyszczególnieniem nazwy/imienia i nazwiska Podwykonawcy, danych kontaktowych, danych osób wyznaczonych do kontaktu z tymi Podwykonawcami).
2. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach niniejszego rozdziału i wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC i ustawie PZP.

3. W każdym przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu udzielenia zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że inny (proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla udzielenia zamówienia.*
*zgodnie z ofertą Wykonawcy 
5. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót stanowiących przedmiot umowy w całości lub w części.

6. 
W przypadku, gdy powierzenie Podwykonawcy do wykonania części usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy następuje już  w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych- tzn. oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (formularz JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA), lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

7. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy.
§ 21 [wprowadzenie Podwykonawców]
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane a także projekt zmiany tej umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami przez Zamawiającego określonymi w niniejszym paragrafie.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z Podwykonawcą bez uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń albo sprzeciwu uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy. 

4. Dla zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Zamawiający zgłasza pisemnie, w terminie określonym w ust. 3, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz do projektu zmiany takiej umowy w przypadku niespełnienia przez projekt umowy wymagań Zamawiającego podanych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo:

6.1. na roboty budowlane;

6.2. na dostawy lub usługi, których wartość jest większa niż 50.000,00 zł brutto lub 0,5% maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1);
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143 d ust.2 PZP, Przedkładający może potwierdzić za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani przedłożyć inne niż określone w ustępie poprzedzającym umowy o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego. 

8. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub do jej zmiany w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia, jeżeli umowy nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego co do postanowień umowy o podwykonawstwo określonych w niniejszym paragrafie.

9. W przypadku umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie i w odpowiednim zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.
§ 22 [rozliczenia z Podwykonawcami]
1. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o pracach wykonywanych z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o wysokości przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia oraz o dokonanych na ich rzecz zapłatach wynagrodzenia. 

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do wysokości maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1). 

Wynagrodzenie określone w ustępie niniejszym dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w terminie podanym w § 21 ust. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty (ust. 2) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w terminie do 7 dni od daty doręczenia tej informacji.

4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający może:

4.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

4.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, któremu należy się zapłata (Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów),

4.3. dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty.
Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
5. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wobec bezspornych należności (takich, co do których Wykonawca nie zgłosił uwag w trybie ust. 3 lub nie wykazał bezzasadności bezpośredniej zapłaty) wynikających z doręczonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy faktur, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy do wysokości kwot przekazanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Po otrzymaniu ww. kwot przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
6. Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (podpisane przez upoważnione osoby według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 10 A i 10 B do umowy). potwierdzające otrzymanie wszelkich należnych im kwot za realizację umów o podwykonawstwo za ten zakres zamówienia, których dana faktura dotyczy oraz kopie faktur lub rachunków Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem”) wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty w wielkości, która odpowiada wysokości dostarczonych faktur lub rachunków. 

W przypadku nieprzekazania wszystkich dokumentów wymienionych w akapicie poprzednim Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy tylko takiej kwoty, w stosunku do której Wykonawca przekazał wszystkie wymagane dokumenty. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia kompletu pozostałych dokumentów. Niekompletne lub błędne dokumenty i faktury nie będą przyjmowane przez Zamawiającego.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie powierzył Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy oświadczenie o braku zlecania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac realizowanych na podstawie umowy w zakresie, którego dana faktura dotyczy. 
§ 23 [kary umowne związane z udziałem Podwykonawców w realizacji umowy]
Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:

1.1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki – 0,5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto, którego dotyczy zwłoka lub brak zapłaty;

1.2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy, o ile w trakcie realizacji umowy Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy co do robót budowlanych, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);

1.3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli umowa przewiduje obowiązek przedłożenia takiej umowy a Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);

1.4. niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 21 ust. 9), za każdy dzień zwłoki w zmianie terminu określonego w § 21 ust. 2 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – 0,5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dane zlecenie;
1.5. wyznaczenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dłuższego niż określony w § 21 ust. 2, za każdy przypadek – 5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

ROZDZIAŁ VI – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 24 [tworzenie i zmiana zabezpieczenia]
1. W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 35 ust. 1 umowy tj.  ………… zł (słownie: ………………………) najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu,

1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

1.3. gwarancjach bankowych,

1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik nr 6 do umowy. Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia Wykonawca musi każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym przed ich wniesieniem do Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ma być wystawione dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub z ich treści musi wynikać odpowiedzialność składającego gwarancje za działania wszystkich podmiotów występujących wspólnie związane z realizacją umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
§ 25 [przechowywanie i zwrot lub zatrzymanie zabezpieczenia]
1. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, a także pomniejszone o kwoty wynikające z roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawca.

2. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń. Okres rękojmi za wady wynosi …. (nie mniej niż 60 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wskaże numer niniejszej umowy, aktualny numer rachunku bankowego Wykonawcy, aktualną pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy . 

6. W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami niniejszej umowy. 

7. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie (spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio od daty przekroczenia terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem ważności istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentu pomimo upływu terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *

*nie dotyczy zabezpieczenia wpłaconego w pieniądzu
8. Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy Wykonawca:

8.1. nie zrealizował robót,

8.2. nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi za wady,

8.3. nie reguluje należności wobec Podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego robót, dostaw lub usług powierzonych na podstawie niniejszej umowy (w przypadku określonym w § 22 ust. 6).
8.4. w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych.

ROZDZIAŁ VII – TERMINY

§ 26 [terminy umowne]
1. Zamawiający przekaże teren budowy a Wykonawca go przejmie w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 pkt. 5.5 zdanie pierwsze.

W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę terenu budowy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, z upływem 3-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację robót w dniu przejęcia terenu budowy. 
3. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 31.12.2017 r.
4. Roboty będą postępowały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.*
*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zarządzającego realizacją umowy, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zarządzający realizacją umowy ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia robót.

7. Wykonawca opracuje i przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń z Zarządzającym realizacją umowy.

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przerwać prac na obiekcie na okres dłuższy niż 2 dni robocze. Brak prowadzenia prac przez okres dłuższy niż 2 dni robocze może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania do wznowienia prac.

9. Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w ust. 3 dopuszczalne jest w szczególności w przypadku:

9.1.
działania siły wyższej zdefiniowanej w § 8 umowy, 

9.2.
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót
9.3.
wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
9.4 przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie późniejszym niż 01 sierpnia 2017r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas termin na wykonanie zamówienia może być wydłużony do 5 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
9.5 zawarcia niniejszej umowy po 01 sierpnia 2017r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas termin na wykonanie zamówienia wydłuża się do 5 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

9.5.a.  Zawarcie niniejszej umowy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie może zostać uznane za przyczyną niezależną od Wykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy w pisemnym zawiadomieniu kierowanym do Wykonawcy
 W sytuacjach opisanych w ustępie 9 przedłużenie terminu zakończenia robót następuje zgodnie z postanowieniami § 41 umowy.
10. Do terminu wykonania zamówienia będzie doliczony okres przerw w realizacji przedmiotu umowy wynikający z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.
ROZDZIAŁ VIII – KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

§ 27 [przestrzeganie wymagań dotyczących jakości robót]
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

2. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 1 nadzorują i potwierdzają na druku stanowiącym załącznik nr 8 do umowy przedstawiciele Zamawiającego.
3. Wykonawca może dostarczyć produkty równoważne w stosunku do produktów wymienionych w SIWZ i załącznikach  ale o takich samych parametrach technicznych.

§ 28 [postępowanie z wadami ujawnionymi w czasie trwania robót]
1. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy, Zarządzający realizacją umowy ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zarządzający realizacją umowy ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie określonym przez Zarządzającego realizacją umowy, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót opisane zostały w ST-1.

5. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 
§ 29 [ogólne postanowienia dotyczące odbioru robót]
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2. Strony ustaliły następujące rodzaje odbiorów robót:

2.1. odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,

2.2. odbiór częściowy,

2.3. odbiór końcowy,

2.4. odbiór pogwarancyjny.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru robót niezawierający zastrzeżeń sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
§ 30 [postanowienia szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów odbiorów robót]
1. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy (odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego).

Niezgłoszenie przez Wykonawcę takich odbiorów może skutkować nieodebraniem prac końcowych. 

Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. Wzór protokołu odbioru robót zanikających stanowi załącznik nr 9 do umowy.
2. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy*. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zarządzającemu realizacją umowy gotowość do odbioru częściowego. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia w odpowiedniej części.

*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.
3. Do protokołu odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1.  zatwierdzenie materiałów  i urządzeń wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych – 2 egzemplarze, (wzór - załącznik nr 2 do umowy),

3.2.  raport kontroli robót (wzór - załącznik nr 8 do umowy), 

3.3.  protokół robót zanikających (wzór - załącznik nr 9 do umowy),

3.4. kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

3.5. pomiary elektryczne - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy), 

3.6. pomiary natężenia oświetlenia - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy),

3.7. próba szczelności instalacji wod-kan, c.o., - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy),  

3.8. pomiar zgęszczenia podłoża pod fundamenty i posadzkę - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy),  

3.9. badanie marki betonu - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy), 

3.10. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli występują,

3.11. protokół badania stanu technicznego przewodów kominowych – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy), 

oraz dokumenty wymienione w protokole końcowym, wymagane w celu dokonania odbioru częściowego 
4. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez Zarządzającego realizacją umowy. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zarządzającego realizacją umowy oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki.
5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zarządzającego realizacją umowy, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia (robót) i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

6. Do protokołu odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

6.1.
dwie decyzje dopuszczenia do użytkowania na wjazd i parking,

6.2.
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót klauzulowaną – 4 egzemplarze (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, zgłoszona do zasobów,

6.3.
dokumentacja geologiczna powykonawcza,

6.4. oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy,

6.5. dokumentację powykonawczą, przygotowaną i kompletną przygotowaną do złożenia do Nadzoru Budowlanego w celu zgłoszenia do użytkowania,

6.6. kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze, 

6.7. oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska – 2 egzemplarze (sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego)

6.8.
zatwierdzenie materiałów i urządzeń wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, certyfikaty, deklaracje DTR – 2 egzemplarze (dotyczy tych materiałów budowlanych i urządzeń, których zatwierdzeń nie przekazano przy odbiorze częściowym).

6.9.
wykaz środków trwałych z nr fabrycznymi w ujęciu rzeczowo – finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł
6.10.
schemat instalacji elektrycznej – 2 egzemplarze,

6.11.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli badania występują:

a.
pomiary elektryczne – 2 egzemplarze, 

b.
pomiar natężenia światła – 2 egzemplarze,

c.
pomiary torowe i sieci trakcyjnej - 2 egzemplarze,

d.
protokół szczelności instalacji wod – kan,

e.
pomiar zagęszczenia podłoża pod drogi, tory i parking – 2 egzemplarze,

f.
badanie marki betonu, 

g.
protokół badania stanu technicznego przewodów kominowych - 2 egzemplarze,
(dotyczy tych wyników, których nie przekazano przy odbiorze częściowym)
7. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony do odbioru ostatniej części robót, niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy, jest potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia - Odbiór końcowy potwierdza wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy. 
8. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy w formie protokołu odbioru pogwarancyjnego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.
§ 31 [postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robót]
1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1.1.  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

1.2.  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

1.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

1.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może rozwiązać umowę lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady nieistotne, to zostaną one opisane w protokole, wraz ze wskazaniem terminu i sposobu usunięcia tych wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń w notatce służbowej (sporządzonej w dwóch egzemplarzach  – po jednym dla każdej ze Stron), jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego przedmiotu umowy z umową i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce terminie.

3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z umową.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych oraz do odbioru pogwarancyjnego z zastrzeżeniem § 34.
ROZDZIAŁ IX – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

§ 32 [zakończenie robót i podstawowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy; rękojmia]
1. Zakończenie robót będzie stwierdzone poprzez obustronne podpisanie protokołu odbioru końcowego niezawierającego zastrzeżeń.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w KC z zastrzeżeniem, że okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji  określonemu w § 33.

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 33 [gwarancja jakości i usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji]
1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na wykonanie całości  prac objętych przedmiotem zamówienia oraz na zamontowane materiały i urządzenia na okres  ……. (minimum 60) miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Do usuwania wad zastosowanie znajdą odpowiednio postanowienia § 28. 

3. W przypadku ujawnienia lub wykrycia wady Zamawiający kieruje zgłoszenie do Wykonawcy pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub sms. Wykonawca jest zobowiązany podjąć interwencję nie później niż do 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia wystąpienia wady.

4. W przypadku wystąpienia wady kwalifikowanej - awarii, Wykonawca jest zobowiązany podjąć interwencję niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 godzin) od dokonania zgłoszenia awarii do Wykonawcy, przy czym za awarię uznaje się wystąpienie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu lub powstaniem znacznych strat materialnych lub zakłóceniem (wstrzymaniem) bieżącej działalności Zamawiającego. Termin usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od jej zgłoszenia. Termin może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Podjęcie interwencji przez Wykonawcę polega co najmniej na dokonaniu oględzin w miejscu wystąpienia wady, ustaleniu zakresu interwencji i terminu usunięcia ujawnionej wady. Termin usunięcia wady nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od jej zgłoszenia. Termin może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Sposób usunięcia wady Strony umowy uzgadniają przed przystąpieniem do jej usuwania.

7. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszenie przypadku wystąpienia wady (w tym niepodjęcie interwencji), Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę lub naliczyć Wykonawcy kary umowne. 

8. Naliczone kary umowne lub ich część albo kwotę równą wynagrodzeniu zapłaconemu lub  przysługującemu osobie trzeciej za usunięcie wad w okolicznościach, o których mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

9. Usunięcie wad przez osobę trzecią w przypadku, o którym mowa w ust. 7, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości w pełnym zakresie.

10. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentów gwarancyjnych wydanych wraz z materiałami/urządzeniami lub stosowanymi przez Wykonawcę lub producenta warunkami gwarancji pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.
§ 34 [odbiór pogwarancyjny]
1. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskazuje ewentualne wady i usterki lub jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku wad i usterek. 

2. O stwierdzonych w przy odbiorze pogwarancyjnym wadach i usterkach Zamawiający niezwłocznie, pisemnie powiadomi Wykonawcę, jednocześnie podając termin ich usunięcia. Brak usunięcia wad i usterek we wskazanym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady.
ROZDZIAŁ X – WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 35 [wynagrodzenie za realizację umowy]
1. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynosi:
brutto: ………………. zł (słownie: ………………………..)
netto: ………………. zł (słownie: ………………………..)

2. Kwota podana w ustępie poprzedzającym określa maksymalną wartość całości zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.

3. Strony ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i wszelkie pozostałe opłaty związane z wykonywaniem robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

4. Ceny jednostkowe netto zawierają wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i uwzględniają wszelkie uwarunkowania zawarte w niniejszej umowie oraz w SIWZ.

5. Ceny jednostkowe netto nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegało waloryzacji. 
6. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie.
§ 36 [rozliczenia pomiędzy Stronami]
1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. 

2. Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym są szacunkowe. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez nadzór nad robotami ustanowiony przez Zamawiającego (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy).
3. Zamawiający  przewiduje możliwość zapłat częściowych w układzie miesięcznym  za wykonane i odebrane etapy robót na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi załącznik nr 5 do umowy*. 
* dostarczonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego bez płatności częściowych.
4. Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego niezawierające zastrzeżeń Zamawiającego. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisania protokołu odbioru niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca dołączy wszelkie dokumenty, które zgodnie z niniejszą umową są wymagane,
5. Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót dodatkowych będzie obciążał Wykonawcę.

§ 37 [sposób zapłaty]
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, a także wszystkie inne płatności będą dokonywane w walucie polskiej.

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.*

* W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, w umowie zostaną wprowadzone odpowiednie postanowienia dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami występującymi wspólnie 
3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w protokołach odbioru musi być zgodna z kwotami ujętymi w dostarczonych przez Wykonawcę fakturach. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że faktura została wystawiona nieprawidłowo.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania w fakturach numeru niniejszej umowy. W przypadku niezamieszczenia w fakturze numeru umowy, Zamawiający nie przyjmie faktury z uwagi na jej nieprawidłowe wystawienie.

5. Faktury będą wystawione na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 i doręczone na adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

6. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer rachunku bankowego podany w niniejszej umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.

7. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Sekcja Finansowa MPK S.A. w Krakowie, …….., faksem na numer …….. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …….., bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

8. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego.

Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.

9. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
§ 38 [rozliczenia dotyczące pracowników Zamawiającego działających na zlecenie Wykonawcy]
1. W przypadku, gdy jednocześnie pracownikami Zamawiającego są osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego MPK S.A.  ……., faks: .…., e-mail: ….) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.

Informacje, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób wymienionych powyżej.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.

2. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 39 ust. 2 i 3 stosuje się.
ROZDZIAŁ XI – KARY UMOWNE WOBEC WYKONAWCY

§ 39 [postanowienia ogólne dotyczące kar umownych wobec Wykonawcy]
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do wszystkich kar umownych wobec Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

2. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.
§ 40 [kary umowne wobec Wykonawcy]
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1. za opóźnienie w rozpoczęciu robót, za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (robót), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia przekroczenia terminu wskazanego w § 26 ust. 3 do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.3.  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.4. za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 33 ust. 5 i 6 lub wyznaczonych przez Zamawiającego do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.5. za opóźnienie w podjęciu interwencji / naprawy w okresie gwarancji jakości i rękojmi, odpowiednio za każdy dzień lub godzinę opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 33 ust. 2, 4 i 5 - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.6. za opóźnienie w dostarczeniu kopii polisy zgodnie z § 17 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia – w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.7. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 25 ust. 7, za każdy dzień opóźnienia – w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.8. za nieprzedłożenie przez Wykonawcę (podwykonawcę) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 14 ust. 10 i 11, potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

1.9. wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (tj. naruszenie obowiązku z § 14 ust. 6 umowy)- w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych i 00/100) za każdy przypadek kontroli, która wykazała zaistnienie powyższego naruszenia (kwota kary jest stała bez względu na ilość osób z personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy świadczących usługi z naruszeniem § 14ust. 6 umowy).

1.10. za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z obowiązujących przepisów prawa – w wysokości 1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1,

1.11.  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 45 (z wyjątkiem przypadku likwidacji Wykonawcy) lub za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 12,5% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega, że kary określone w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 nie mogą się łączyć.
ROZDZIAŁ XII – ZMIANY UMOWY LUB SPOSOBU WYKONANIA UMOWY

§ 41 [zmiany umowy]
1. Przypadki wprowadzenia zmian.

W przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w celu:

1.1. dostosowania rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów prawa lub do warunków, w jakich wykorzystywany będzie przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego nie była możliwa w dniu zawarcia umowy;

1.2. optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy;

1.3. poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z realizacją umowy;

1.4. zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, gdy z uwagi na postęp techniczny zastosowanie przyjętych w ofercie rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych skutkowałoby koniecznością używania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, którego jakość nie odpowiadałaby standardom jakościowym aktualnym w momencie przewidywanego wykonania umowy (tj. byłyby przestarzałe) i którego wykonanie byłoby w związku z tym nieuzasadnione – na rozwiązania techniczne, technologiczne lub materiałowe spełniające wyższe standardy jakościowe, aktualne na moment dokonywania zmiany Umowy w tym zakresie; 

a)poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji zakresu prac Wykonawcy; 

b) ograniczenia kosztów działania i utrzymania obiektu, w którym realizowane są roboty budowlane;

c) odzwierciedlenia wystąpienia okoliczności, za wystąpienie których odpowiada Zamawiający zgodnie z postanowieniami klauzuli 5.III. (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy;
Zakres zmiany może dotyczyć: (i) zmiany co do ilości jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia, lub (ii) zmiany co do jakości i innych cech jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia, lub (iii) zmiany co do poziomu, pozycji, rozmiaru lub zakresu zastosowania jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia, lub (iv) zmiany co do terminu lub terminów wykonywania zobowiązań Wykonawcy lub innych terminów wykonania umowy, lub zmiany ceny umownej w przypadkach wskazanych w klauzuli 3 i 4, lub (v) lub zmian w zakresie terminów umownych lub ceny umownej, o których mowa i w zakresie przewidzianym w klauzuli 5.III. (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 dopuszczalna ponadto jest zmiana umowy w zakresie: wydłużenia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
3. Polecenie Wprowadzenia Zmiany:
Zamawiający może w każdym czasie przekazać Wykonawcy wniosek („Polecenie Wprowadzenia Zmiany”) dotyczący wprowadzenia proponowanej przez Zamawiającego zmiany do Umowy w zakresie określonym w ust. 1 i 2  (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy. Wykonawca, w terminie piętnastu (15) dni od dnia doręczenia mu Polecenia Wprowadzenia Zmiany doręczy Zamawiającemu dokument zawierający wycenę proponowanej przez Zamawiającego zmiany objętej Poleceniem Wprowadzenia Zmiany oraz pozostałe elementy, o których mowa w klauzuli 1.6.1.1 Umowy, a wycena taka nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania (lub, odpowiednio, niewykonania - jeżeli zmiana polega na zmniejszeniu zakresu prac Wykonawcy) przez Wykonawcę proponowanej przez Zamawiającego zmiany objętej Poleceniem Wprowadzenia Zmiany. Zamawiający w terminie siedmiu (7) dni od daty doręczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zatwierdzi treść powyższego dokumentu lub zgłosi do niego uwagi, a  Wykonawca w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego doręczy Zamawiającemu do zatwierdzenia dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego dokument, o którym mowa powyżej, stanowić będzie podstawę do opracowania przez Zamawiającego projektu aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 5  (Procedura Wprowadzania Zmian) Umowy, a którego podpisanie przez Strony stanowi warunek wprowadzenia Polecenia Wprowadzenia Zmiany.
4. Propozycja Zmiany
Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania zmian Umowy, w tym dotyczących zakresu prac Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę Umowy („Propozycja Zmiany”) w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2  (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy. W takim przypadku Wykonawca doręczy Zamawiającemu dokument zawierający wycenę proponowanej przez siebie zmiany objętej Propozycją Zmiany oraz pozostałe elementy, o których mowa w klauzuli 5.5.1. Umowy, a wycena taka nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania (lub, odpowiednio, niewykonania – jeżeli zmiana polega na zmniejszeniu zakresu prac Wykonawcy) przez Wykonawcę proponowanej przez Wykonawcę zmiany objętej Propozycją Zmiany. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przygotowania Propozycji Zmiany. Zamawiający może według swojego swobodnego uznania zatwierdzić lub odrzucić Propozycję Zmiany proponowaną przez Wykonawcę. W przypadku zatwierdzenia Propozycji Zmiany przez Zamawiającego do zmiany Umowy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.5 (Procedura Wprowadzania Zmian) Umowy.
5. Procedura Wprowadzania Zmian
I. Zaproponowanie zmiany przez Zamawiającego

5.1. Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę, o którym mowa w ust 3 (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy, Zamawiający opracuje projekt aneksu do Umowy określający warunki realizacji Polecenia Wprowadzenia Zmiany przez Wykonawcę. Projekt aneksu będzie zawierał następujące elementy:
a) szczegółowy opis zmiany i sposobu jej przeprowadzenia; 

b) wpływ zmiany na terminy wykonania Umowy; 

c) wycenę zmiany i jej wpływ na, odpowiednio, obniżenie lub podwyższenie Ceny Umownej;

d) wpływ zmiany na jakiekolwiek inne postanowienia; 

e) opis niezbędnych uzupełnień we wszelkiej dokumentacji Umowy, wynikających z wprowadzenia zmiany.
5.2. W terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę projektu aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 5.1.  powyżej, Wykonawca oraz Zamawiający wspólnie uzgodnią wszystkie kwestie zawarte w projekcie aneksu do Umowy. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający przygotuje i doręczy Wykonawcy ostateczny projekt aneksu do Umowy uwzględniający powyższe uzgodnienia. W terminie dziesięciu (10) dni od doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy ostatecznego projektu aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy o treści ostatecznego projektu tego aneksu. 

5.3. Wycena zmiany zostanie dokonana z odpowiednim zastosowaniem postanowień klauzuli 1.1.4 c) Umowy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty (w szczególności oferty potencjalnych podwykonawców dodatkowych usług lud dostaw) uzasadniające wycenę wprowadzenia danej zmiany. Po zakończeniu realizacji usług lub dostaw wynikających z danej zmiany, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu faktury VAT, dowody kasowe, rachunki lub pokwitowania dotyczące poniesionych przez Wykonawcę kosztów usług i dostaw. Dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze zmiany podlegało będzie odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli koszty takich dostaw lub usług wynikające z dokumentów przekazanych Zamawiającemu będą znacząco niższe od wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przez Strony w odpowiednim aneksie do Umowy.

II Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca
a) Niezależnie od postanowień klauzuli ust. 1 i 2 (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy, ust. 3 (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy i ust. 4  (Propozycja Zmiany) Umowy, w przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, do wprowadzenia takiej zmiany stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli ust. 3 (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy oraz klauzuli ust. 5  (Procedura wprowadzenia zmiany) Umowy z zastrzeżeniem, że wprowadzenie takiej zmiany ani jej realizacja nie będzie uprawniała Wykonawcy do zmiany ceny umownej lub terminów wykonania Umowy, chyba że co innego wynika z innych postanowień niniejszej Umowy.

III. Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający

a) Niezależnie od postanowień klauzuli ust. 1 i 2  (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy, ust. 3 (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy i ust. 4 (Propozycja Zmiany) Umowy, w przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy z powodu powstania okoliczności, za którą zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub bezwzględnie obowiązującymi Przepisami Prawa odpowiada Zamawiający, do wprowadzenia takiej zmiany stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli ust. 4(Propozycja Zmiany) oraz klauzuli ust. 5 (Procedura Wprowadzenia Zmiany) Umowy. Pod warunkiem, że wystąpienie danej okoliczności nie wynika z lub nie jest związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy oraz za wyjątkiem innych okoliczności wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie, do okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, należą:

1) działania lub zaniechania niezgodne z przepisami prawa lub niniejszą Umową osób trzecich zatrudnionych bezpośrednio przez Zamawiającego, mające wpływ na terminy wykonania umowy lub na cenę umowną; 

2) zawieszenie prac lub przerwa w realizacji przedmiotu Umowy w wyniku działań lub na polecenie Zamawiającego mające wpływ na terminy wykonania Umowy; 

3) opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wymagalnych należności Wykonawcy wynikających z Umowy, mające wpływ na terminy wykonania umowy, przy czym w przypadku takiego opóźnienia  Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wysokości ceny umownej.
§ 42 [roboty konieczne, roboty zamienne i roboty dodatkowe]

1.Zamawiający może, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać na piśmie Wykonawcy:

1.1. wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, które nie są wyszczególnione w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym);

1.2. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zamierzonych w dokumentacji projektowej;

1.3. dokonanie zmiany kolejności wykonania robót;

a Wykonawca jest zobowiązany wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Polecenia wydane w trybie ustępu poprzedniego w żaden sposób nie unieważniają jakiegokolwiek z postanowień umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę, na wniosek Wykonawcy, do zmiany terminu wykonania umowy względem określonego w § 26 ust. 3 (na podstawie § 41), o ile Wykonawca wykaże, że skutki realizacji polecenia uniemożliwią dochowanie terminu wykonania umowy określonego w § 26 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Zmiany wynikające z poleceń (ust. 1) mające wpływ na harmonogram muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, którego zmiana w tym przypadku nie wymaga aneksu do umowy.

*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie polecenia i aneksu do niniejszej umowy. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone będzie w drodze negocjacji pomiędzy Stronami zgodnie z § 43.

5.  W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, Zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie. Na wykonanie robót dodatkowych Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej pisemnej umowy na roboty dodatkowe. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę a koszt tych robót będzie obciążał Wykonawcę.

§ 43 [rozliczenie robót zamiennych]

1. Jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym), cena jednostkowa określona w tym kosztorysie ofertowym znajdzie zastosowanie do obliczenia wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty wynikające z polecenia.

2. Jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym), Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem:

2.1. czynników cenotwórczych (stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, kosztów ogólnych i zysku) nie wyższych od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud z ostatniego dostępnego wydania dla kwartału sporządzania wyceny;

2.2. że cena wyliczona zgodnie z pkt. 2.1 nie może być wyższa niż średnia cena robót danej branży dla rejonu ogólnopolskiego publikowana w wydawnictwie Sekocenbud z ostatniego dostępnego wydania dla kwartału sporządzania wyceny.

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie obliczona niezgodnie z ust. 2 Zamawiający uprawniony jest dokonać korekty ceny w oparciu o własne wyliczenia.

4. Wykonawca powinien dokonać obliczenia cen, o których mowa w ust. 2, oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikłych z powodu tych zmian. 

5. Jeżeli koszt robót zamiennych wynikających z § 42 ustalony w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie spowoduje zmiany maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego rozliczenie tych kosztów nastąpi w ramach umowy. W innym przypadku zastosowanie może znaleźć § 41 ust. 8
ROZDZIAŁ XIII – ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 44 [odstąpienie od umowy]
1. Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez KC. 

2. Ponadto, Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do treści art. 145 ust. 1 ustawy.  .

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na warunkach § 22), lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1).
§ 45 [rozwiązanie umowy]
1. Zamawiający może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub w przypadku likwidacji Wykonawcy.

2. Do rażących naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

2.1. nieprzejęcia lub nieterminowego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy,

2.2. nierozpoczęcia lub nieterminowego rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót,

2.3. wstrzymania przez Wykonawcę realizacji robót bez upoważnienia od Zamawiającego na okres dłuższy niż 2 dni robocze,

2.4. nierealizowania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową lub uporczywego lub rażącego zaniedbywania zobowiązań umownych,

2.5. nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2.6. zaangażowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy w praktyki korupcyjne stwierdzone przynajmniej aktem oskarżenia,

2.7. nieregulowania zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. 
§ 46 [zobowiązania Stron w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy]
1. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1. Wykonawca obowiązany jest:

3.1.1. w terminie do 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania,

3.1.2. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie lub rozwiązanie umowy;

3.2. Zamawiający obowiązany jest:

3.2.1. dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania,

3.2.2. przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy;

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość odkupienia od Wykonawcy materiałów lub urządzeń. W takim przypadku podstawą zapłaty będzie dostarczona przez Wykonawcę faktura zakupu materiału lub urządzenia.

4. Na podstawie protokołu inwentaryzacji robót w toku zatwierdzonego przez Zamawiającego Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót, stanowiącą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie lub rozwiązanie umowy.

ROZDZIAŁ XIV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47 [postanowienia końcowe]
1. Załączniki stanowią integralną część umowy. Podpisanie przez Strony umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i obowiązywaniem również postanowień wszystkich załączników do umowy.

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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