Załącznik nr 10 do SIWZ

Znak sprawy: FZ-281-5/16

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn.
„Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie – podetap 1.1.2 i 1.1.3 – ETAPU I”
[Umowa] zawarta w dniu ……………….... pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 6790085613, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł,

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: …………………………………………………
a
...............................................* zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: ………………………
zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści:
Umowa niniejsza została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy FZ-281-5/16, na podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający dokonał w ww. postępowaniu wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę na realizację i zakończenie robót oraz usunięcie ewentualnych ujawnionych wad robót, stąd Strony zawierają umowę na poniższych warunkach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak sprawy: FZ-281-5/16 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie niniejszego zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.
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*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie niniejszej umowy oraz poniższe postanowienie:

Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego upoważniony jest ………… (nazwa Wykonawcy)- do podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
Osobami upoważnionymi do kontaktów przy wykonywaniu niniejszej umowy będą ze strony:

Zamawiającego (Zarządzający realizacją umowy): ……….., tel. …...., faks ……, e-mail: ………;

Wykonawcy: ………………, tel. …..……, tel. kom. …..……, faks …..……, e-mail: …..……,
Adres Wykonawcy do doręczeń: ……………………fax……………e-mail .. ………………….
Adres Zamawiającego do doręczeń: ……………… fax……………e-mail .. ………………….
Adresy do doręczeń w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady: 
Adres Wykonawcy do doręczeń: ……………………fax……………e-mail .. ………………….

Adres Zamawiającego do doręczeń: ……………… fax……………e-mail .. ………………….
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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [definicje]
Strony zgodnie postanawiają, że podane poniżej poszczególne określenia będą, na potrzeby niniejszej umowy lub innych dokumentów, które stanowią jej integralną część, miały następujące znaczenia:
1.1. data rozpoczęcia robót – data faktycznego rozpoczęcia realizacji robót będących przedmiotem umowy;
1.2. data zakończenia robót – data, w której Wykonawca pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia prac;
1.3. data należytego wykonania umowy (robót) – data, w której Wykonawca, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy (robót) po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji odebranego następnie protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego;
1.4. dni robocze – kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
1.5. dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów obejmujący rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy oraz inne rysunki uzupełniające te dokumenty;
1.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB w zakresie określonym przez Zamawiającego w protokole przekazania terenu budowy;
1.7. kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) – przedmiar robót uzupełniony przez Wykonawcę o oferowane ceny jednostkowe i wartości netto, który staje się załącznikiem do umowy;
1.8. maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego – wartość równa cenie ofertowej brutto za wykonanie robót, wynikająca z zsumowania cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robót);
1.9. nadzór autorski – zespół czynności polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB, zapewniany przez Zamawiającego;
1.10. oferta Wykonawcy – dokument (zbiór dokumentów) przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (znak sprawy FZ-281-5/16), stanowiący integralną część umowy;
1.11. Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł pisemną umowę o podwykonawstwo, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części robót objętych niniejszą umową;
dalszy Podwykonawca -  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Podwykonawca zawarł pisemną umowę o podwykonawstwo, za zgodą Wykonawcy i  Zamawiającego, na wykonanie części robót objętych niniejszą umową;

Wszelkie zapisy niniejszej umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 

umowa o podwykonawstwo – rozumiana zgodnie z definicją umowy o podwykonawstwo określoną w PZP,
Wykonawca – rozumiany zgodnie z definicją określoną w PZP,

Wykonawcy (podmioty) występujące wspólnie – Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1 PZP,

1.12. pracownik Wykonawcy lub personel Wykonawcy – każda z osobna osoba i ogół osób, którymi posługuje się Wykonawca przy wykonywaniu robót, bez względu na podstawę prawną lub faktyczną; wszelkie zapisy niniejszej umowy dotyczące pracowników/personelu Wykonawcy  stosuje się odpowiednio do pracowników/personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
1.13. roboty (roboty budowlane) – roboty budowlane w zakresie objętym niniejszą umową, rozumiane zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w PB;
1.14. roboty dodatkowe – roboty nieobjęte przedmiarem robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
1.15. roboty konieczne – roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarem robót a faktyczną ilością robót wynikającą z obmiaru;
1.16. roboty tymczasowe – zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 1.13 oraz zostaną zdemontowane (usunięte) po zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy;
1.17. roboty zamienne – roboty wynikające ze zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej (zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy pozostaje tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie);
1.18. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – dokument, zwany także specyfikacją techniczną, stanowiącą integralną część umowy, określającą zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości;
1.19. teren budowy – obszar niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej;
1.20. termin rozpoczęcia robót – dzień następny po dniu przekazania terenu budowy, w którym Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację robót;
1.21. termin wykonania przedmiotu umowy (robót) – termin, w którym Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia oraz uzyskać i dostarczyć wszystkie decyzje wymagane do zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego;
1.22. umowa – niniejszy dokument stanowiący umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wraz z wszystkimi innymi dokumentami, które umowa określa jako integralną część umowy;
1.23. wada – stwierdzone lub ujawnione wykonanie danych robót lub ich części niezgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
1.24. zamówienie dodatkowe – niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i nieobjęte zamówieniem podstawowym zamówienie udzielone Wykonawcy w formie pisemnej umowy, którego wykonanie stało się konieczne, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
1.25. Zarządzający realizacją umowy – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do występowania w imieniu inwestora przy nadzorowaniu realizacji robót i do administrowania umową w zakresie określonym w umowie lub w udzielonym odrębnym dokumentem pełnomocnictwie.
1.26. Kierownik Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” (kierownik TH) – pracownik Zamawiającego pełniący funkcję kierowniczą, upoważniony do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszej umowie.
1.27. Zamawiający - Inwestor 
§ 2 [skróty i uproszczenia]
Strony zgodnie przyjmują, że w umowie oraz innych dokumentach, które stanowią jej integralną część, będą używały następujących skrótów i uproszczeń:

1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia;

1.2. Hala O.C. – hala obsługi codziennej;

1.3. KC – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.);

1.4. KPC – ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.);

1.5. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;

1.6. MPK S.A. – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie (Zamawiający);

1.7. OC – odpowiedzialność cywilna;

1.8. PB – ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.);

1.9. PN – Polska Norma;

1.10. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
1.11. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

1.12. ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

1.13. TH – Stacja Obsługi Tramwajów MPK S.A. „Nowa Huta” w Krakowie, ul. Ujastek 12;

1.14. UDT – Urząd Dozoru Technicznego;

1.15. DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa.
§ 3 [prawo właściwe, interpretacja postanowień umowy oraz język]
1. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie i zgodnie z polskim prawem interpretowane będą postanowienia niniejszej umowy oraz innych dokumentów, które stanowią integralną część umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustaw KC, KPC, PB i PZP.

3. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umów, ogólnych warunków umów lub podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

4. Strony uznają, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy oraz będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

4.1.  dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Projekt rozbiórki budynku administracyjnego stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ, Projekt rozbiórki budynku socjalnego stanowiący załącznik nr 4b do SIWZ oraz  Projekt rozbiórki budynku myjni, osadnika z myjni i zbiornika myjni stanowiący załącznik nr 4c do SIWZ),

4.2.  decyzja nr 3178/2014 z dnia 19.12.2014r. o pozwoleniu na budowę (stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ),
4.3. decyzje nr 2077/2013, 2076/2013, 2075/2013 z dnia 16.09.2013 r. o pozwoleniach na rozbiórki  (stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ),
4.4.  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ),
4.5.  oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

4.6.  wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy),

4.7.  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim. W przypadku funkcjonowania tekstów umowy w tłumaczeniach na inne języki rozstrzygająca jest w każdym przypadku wersja polska. Językiem porozumiewania się Stron i składania oświadczeń jest w każdym przypadku język polski (w tym: w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady).
ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

§ 4 [przedmiot umowy – postanowienia ogólne]
1. Niniejszą umową Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie podetap 1.1.2 i 1.1.3 – ETAPU I”, w zakresie opisanym w ust. 2.

2. Roboty w zakresie opisanym w ust. 1 będą wykonane zgodnie z dokumentacją wyszczególnioną w § 3 ust. 4 i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się również do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie w podetapie 1.1.2 i 1.1.3 wymagać będzie wykorzystania jedynie części dokumentacji wymienionej w § 5 w zakresie niezbędnym do jej realizacji. W związku z tym, że zakres robót podetapu 1.1.2 i 1.1.3 – Etapu I jest opisany w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - zadaniem Wykonawcy będzie analiza dokumentacji i wykorzystanie jej we fragmentach umożliwiających pełną realizację zadania w tym podetapie.

4. Zamawiający niniejszą umową zobowiązuje się względem Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w umowie.

5. Wykonawca będzie wykonywał poszczególne części przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym robót i w terminach określonych w umowie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót, w przypadku gdy w odniesieniu do kosztorysu ofertowego rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ustanowiony przez Zamawiającego, ulegną zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane, bez prawa do odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu prac.
§ 5 [przedmiot umowy – postanowienia szczegółowe]
1. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca wykonania, warunków panujących w tym miejscu oraz przedmiotu umowy i zakresu świadczeń Wykonawcy, a także wymagania co do sposobu realizacji robót oraz zakres ilościowy i rzeczowy przedmiotu umowy zawierają:

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ);

1.2. Projekt Budowlany (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ);

1.3. Przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ);
1.4. Projekt rozbiórki budynku administracyjnego, projekt rozbiórki budynku socjalnego, Projekt rozbiórki budynku myjni, osadnika z myjni i zbiornika myjni (stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Zakres prac obejmuje:

1.1. Podetap 1.1.2 – budowa hali O.C.

a) Rozbiórka istniejącego budynku socjalnego wraz z obiektami podziemnymi. 

b) Rozbiórka istniejącej myjni i budowa hali O.C. 

c) Odłączenie podłączeń mediów i wody i rozbiórka istniejącego budynku administracyjnego. 

d) Budowa hali O.C. – z dostawą i montażem myjni wraz z wyposażeniem i podłączeniem do wybudowanego systemy wody deszczowej zewnętrznej 

e)  Dostawa i montaż urządzeń dostarczających piasek do hali O.C.

f) Rozbiórka i budowa torów nr 2 i 3 do włączenia w istniejący układ przy rozjeździe nr 3 i 56 

g) Rozbiórka i budowa toru nr 1 na długości hali i wpięcie się w istniejący układ wraz z siecią trakcyjną i oświetleniem (tor nr 1 będzie wykonany i oddany do eksploatacji w pierwszej kolejności). 

h) Budowa drenażu i sieci kanalizacji deszczowej w rejonie torów 1, 2 i 3. 

i) Rozbiórka rozjazdów nr 3 i 56 i budowa rozjazdów wraz z torem nr 1 i nr 2,3 i siecią trakcyjną 

j) Budowa drenażu i sieci kanalizacji w rejonie toru nr 1 i 2. 

1.2. Podetap 1.2.3 – budowa hali magazynowej

a) Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego wraz z koniecznymi sieciami i urządzeniami zewnętrznymi. 

b) Kontynuacja budowy chodników wzdłuż magazynu. 

c) Budowa kanalizacji deszczowej w ograniczeniu do funkcji dla części magazynowej z włączeniem do istniejącego kanału. 

d) Budowa części sieci oświetlenia zakładu związanego z realizowanym zadaniem

e) Budowa dróg i zabudowy torowisk w rejonie wjazdu i wyjazdu z projektowanego budynku O.C. 

f) Dostawa i montaż urządzeń dostarczających piasek do hali O.C. 

g) Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb placu manewrowego. 

h) Budowa sieci oświetlenia i przebudowa kolidujących słupów trakcyjnych. 

i) Remont drogi wewnętrznej pomiędzy halą SO1 i projektowaną O.C. 

3. Miejscem wykonania zamówienia jest MPK S.A. w Krakowie, na terenie Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta, ul. Ujastek 12 w Krakowie. Roboty budowlane odbywać się będą w zakładzie czynnym.

4. Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ lub w umowie lub w dokumentacji, mają właściwości wyłącznie opisowe a nie ograniczające. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne.

§ 6 [porozumiewanie się Stron i narady koordynacyjne] 
1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Strony mogą porozumiewać się także przekazując korespondencję faksem lub drogą elektroniczną na numery faksu i adresy e-mail osób wskazanych w preambule umowy upoważnionych do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy.

2. Zarządzający realizacją umowy może organizować narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Zarządzający realizacją umowy będzie informował Wykonawcę o naradzie co najmniej z 2‑dniowym wyprzedzeniem.

4. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zarządzającego realizacją umowy, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

§ 7 [rozstrzyganie sporów]
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
§ 8 [siła wyższa]
1. Przez siłę wyższą na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

2.1. wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych,

2.2. terroryzm, rewolucje, przewroty wojskowe lub cywilne, wojny domowe,

2.3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem danych materiałów przez Wykonawcę,

2.4. bunty lub niepokoje lub strajki lub okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy lub jego Podwykonawców,

2.5. klęski żywiołowe w szczególności huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie,

2.6. inne zdarzenia losowe będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.

3. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

4. Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki siły wyższej. 

5. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w ust. 1 i 2 Zarządzający realizacją umowy zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których Wykonawca był zobowiązany.
ROZDZIAŁ III - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 9 [ogólne obowiązki Zamawiającego]
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy dokonać wymaganych przez właściwe przepisy prawa czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy PB, w tym w szczególności:

1.1. wprowadzić Wykonawcę na teren budowy na podstawie protokołu przekazania terenu budowy w terminie podanym w § 26 ust. 1,

1.2. udostępnić wodę oraz energię elektryczną konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat.

§ 10 [personel Zamawiającego]
1. Zamawiający jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy ustanowienie Zarządzającego realizacją umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego.

3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego jest: ……………. tel. …………
4. Zarządzający realizacją umowy jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie. Zakres obowiązków Zarządzającego realizacją umowy wynika z niniejszej umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także z przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do podstawowych obowiązków Zarządzającego realizacją umowy należy w szczególności:

4.1.  pełnienie nadzoru nad realizacją umowy i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego,

4.2.  kierowanie czynnościami uprawnionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

4.3.  decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

4.4. w uzasadnionych przypadkach polecenie Wykonawcy wstrzymania lub opóźnienia rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.
§ 11 [zagrożenia i ryzyko Zamawiającego]
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do daty odbioru pogwarancyjnego, ryzyko Zamawiającego stanowią:

1.1.  zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy,

1.2.  zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego. 

2. Od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń aż do daty odbioru pogwarancyjnego, każda szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:

2.1.  wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy według stanu z daty zakończenia robót,

2.2.  wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, 

2.3. czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.
ROZDZIAŁ IV - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

§ 12 [ogólne obowiązki Wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza, że:

1.1. posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,

1.2. upewnił się, że dokumentacja projektowa jest kompletna, zatwierdzona przez właściwe organy, nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy dołożeniu należytej staranności, jak też co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarach robót, jak też, że sprawdził zgodność przedmiaru z dokumentacją projektową.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 roku poz. 883 t.j. z późn. zm.), wymaganiom przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego i posiadać stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, karty charakterystyki, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN oraz wymaganiom określonym w ustawie PB.
3. Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie Zarządzającego realizacją umowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowywane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk, DTR oraz dokonać uzgodnienia kolorystki materiałów i kolorystyki urządzeń. Wzór zatwierdzenia materiałów i recept stanowi załącznik nr 2 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia zgodnie z: obowiązującymi przepisami w oparciu o PN, dokumentację projektową (Projekt Budowlany) wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, UDT, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) i zgodnie z ustawą PB oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót oraz oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca zobowiązuje się:

5.1. dostarczyć Zarządzającemu realizacją umowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy; 

5.2. przekazać Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie dokumenty wymagane prawem w celu ich zgłoszenia do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy; 

5.3. dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy Kierownikowi Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” podpisane oświadczenie, że wszyscy pracownicy zapoznali się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”, którą przekaże Wykonawcy Kierownik Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”;
5.4. uzgodnić w formie pisemnej z Zarządzającym realizacją umowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownikiem Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” projekt organizacji ruchu na obszarze Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” oraz projekt organizacji robót i oznakowania terenu budowy i dostarczyć Zarządzającemu realizacją umowy do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy; koszt opracowania projektów ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;
5.5. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1-5.4 Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. W takim przypadku z upływem 5-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania terenu budowy.
5.6. uzgodnić z dostawcą urządzeń, które zostaną zamontowane w myjni hali OC oraz z projektantem „Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych” Sp. z o.o. i Zamawiającym, sposób i warunki przygotowania fundamentów do montażu, infrastruktury oraz zamontować te urządzenia; potwierdzenie pisemne (lub w formie faksu lub e-maila) tych uzgodnień Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy,

5.7. przejąć i zorganizować teren budowy;

5.8. dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót; koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

5.9. wykonać pełne ogrodzenie wokół terenu budowy; koszt wykonania ogrodzenia ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;
5.10. prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz przestrzegać wszystkich warunków wskazanych w załączniku nr 3 do umowy;
5.11. sukcesywnie sprzątać i porządkować teren budowy oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach z terenu budowy, a codziennie po każdym dniu pracy uporządkować i wyczyścić drogi dojazdowe;
5.12. utrzymywać w czystości drogi i ciągi komunikacyjne w rejonie terenu budowy;
5.13. w przypadku uszkodzenia dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych naprawić wszystkie uszkodzenia na własny koszt;
5.14. posprzątać i uporządkować przed odbiorem końcowym cały teren budowy wraz z dojściami do niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót, a także wysprzątać i umyć pomieszczenia, halę, drzwi i okna; bramy, świetliki itp.
5.15. przekazać złom metalowy (pocięty na maksymalnie 5-metrowe odcinki, oczyszczony z gruzu i ziemi) pochodzący z materiałów z rozbiórki Kierownikowi Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”;

5.16. przejąć na siebie na terenie budowy wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska i rozliczać je w ramach prowadzonej przez siebie działalności;

5.17. uzyskać wymagane prawem zezwolenia związane z ochroną środowiska dla całej hali OC wraz z częścią administracyjną i magazynową (pozwolenie emisyjne lub zgłoszenie i pozwolenie wodno prawne); Koszty wykonania operatów i uzyskania pozwoleń ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

5.18. poddać się kontroli Zamawiającego na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk;

5.19. stosować się do zaleceń Kierownika Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie organizacji robót obejmującej prace w zakładzie czynnym, tak aby umożliwić jego ciągłość pracy;
5.20. zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt obsługę geodezyjną i geologiczną;
5.21. uzyskać (po zakończeniu prac) potrzebną decyzję wydawaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Krakowa dopuszczającą nowo wybudowany budynek do użytkowania;
5.22. uzyskać decyzję UDT dla zastosowanych urządzeń, w stosunku do których decyzje są wymagane,
5.23. sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej (Autocad) oraz inwentaryzację powykonawczą zgłoszoną do zasobów miejskich;
5.24. dostarczyć wykaz środków trwałych w ujęciu rzeczowo-finansowym wraz  z numerami fabrycznymi o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł netto (trzy tysiące pięćset złotych) przy odbiorze częściowym i końcowym.

6. W przypadku kolizji z uzbrojeniem zewnętrznym, które jest własnością innego podmiotu niż Zamawiający, Wykonawca nie może prowadzić prac w ich obrębie dopóki nie uzgodni tego z Zamawiającym.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie lub w związku z niniejszą umową.

§ 13 [szczegółowe wytyczne w zakresie organizacji robót]
1. Zamawiający dopuszcza możliwość okresowego zamknięcia ruchu przez Wykonawcę wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Zamawiający zastrzega, że nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy.

3. Zamawiający nie gwarantuje miejsc do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów budowlanych poza terenem budowy.
4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy oraz sprzęt wykorzystywany do budowy muszą posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” wydane przez odpowiednie służby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zarządzającego realizacją umowy wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
§ 14 [personel Wykonawcy]
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, stanowi załącznik nr 4 do umowy.

2. Jeżeli Zarządzający realizacją umowy zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz pisemnie uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. W przypadku rażącego naruszenia przepisów (np. alkohol, kradzież, niestosowanie się do przepisów BHP, narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo itp.) - osoba ta zostanie usunięta natychmiast.
3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy wygaśnie ważność dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zakresie określonym w pkt. III.1.3 SIWZ osób wskazanych w załączniku nr 4, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządzającemu realizacją umowy aktualne dokumenty.
4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: ………………  tel. ……………
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.*

*zgodnie z ofertą Wykonawcy
§ 15 [dostęp Zamawiającego do terenu budowy]
1. Wykonawca zapewni Zarządzającemu realizacją umowy, wszystkim osobom upoważnionym przez niego oraz innym uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli robót.
§ 16 [prowadzenie dokumentów budowy]
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy (w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 PB) zgodnie z wymaganiami określonymi w ST:

1.1. Dziennik Budowy,

1.2. protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,

1.3. zatwierdzenia materiałów wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych,

1.4. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

1.5. sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, jeśli będą organizowanie,

1.6. protokoły badań jeżeli będą wymagane,
1.7. protokoły odbioru robót,

1.8. korespondencja i inne istotne dokumenty budowy, o których mowa w ST.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zarządzającemu realizacją umowy na zasadach określonych w § 12 ust. 5 pkt. 5.1-5.4, w szczególności następujących dokumentów:

2.1. projektu organizacji ruchu na obszarze Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta”,

2.2. projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy,

2.3. planu BIOZ.
§ 17 [ubezpieczenie OC]
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy (co najmniej do dnia odbioru końcowego zakończonego protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń) aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie robót budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy, nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100). 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył kserokopię aktualnej polisy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

3. W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, upływać będzie ważność polisy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem złożonej Zamawiającemu uprzednio polisy dostarczyć kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) nowej ważnej polisy pod rygorem ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt przez Zamawiającego lub naliczenia kar umownych.

4. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawiania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia opłacania wymaganych składek na ubezpieczenie.
§ 18 [zagrożenia i ryzyko Wykonawcy]
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w przedmiocie umowy aż do daty podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo naprawić szkodę  powstałą z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz usunąć wszystkie jej skutki. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków w terminie do 3 godzin od momentu jej wykrycia przez Zamawiającego lub Wykonawcę albo - w uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na świadczenie przez Zamawiającego usług komunikacyjnych - w czasie krótszym wskazanym przez Zamawiającego oraz do naprawienia szkody i wszystkich jej skutków w terminie ustalonym z Zamawiającym.
4. W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę w ww. terminach, Zamawiający ma prawo do wykonania tego we własnym zakresie. Koszty wykonania tego we własnym zakresie Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 
§ 19 [roboty tymczasowe]
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.
ROZDZIAŁ V – PODWYKONAWCY

§ 20 [postanowienia ogólne dotyczące udziału Podwykonawców]
1. Wykonawca może korzystać przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców (lub dalszych Podwykonawców), z którymi Wykonawca (lub Podwykonawca) zawarł umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz powierzania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Brak zgody na piśmie wyklucza przyjęcie milczącej zgody.  Wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z których Wykonawca zamierza korzystać przy realizowaniu umowy na dzień zawarcia umowy stanowi załącznik nr 7 do umowy.

2. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach niniejszego rozdziału i wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC i ustawie PZP.

3. W każdym przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu udzielenia zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że inny (proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla udzielenia zamówienia.*
*zgodnie z ofertą Wykonawcy 
§ 21 [wprowadzenie Podwykonawców]
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane a także projekt zmiany tej umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami przez Zamawiającego określonymi w niniejszym paragrafie.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z Podwykonawcą bez uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń albo sprzeciwu uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.

4. Dla zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Zamawiający zgłasza pisemnie, w terminie określonym w ust. 3, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz do projektu zmiany takiej umowy w przypadku niespełnienia przez projekt umowy wymagań Zamawiającego podanych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo:

6.1. na roboty budowlane;

6.2. na dostawy lub usługi, których wartość jest większa niż 50.000,00 zł brutto lub 0,5% maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1);
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143 d ust.2 PZP, Przedkładający może potwierdzić za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani przedłożyć inne niż określone w ustępie poprzedzającym umowy o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego. 

8. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub do jej zmiany w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia, jeżeli umowy nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego co do postanowień umowy o podwykonawstwo określonych w niniejszym paragrafie.

9. W przypadku umów o Podwykonawstwo na dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie i w odpowiednim zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.
§ 22 [rozliczenia z Podwykonawcami]
1. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o pracach wykonywanych z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o wysokości przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia oraz o dokonanych na ich rzecz zapłatach wynagrodzenia. 

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do wysokości maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1). 

Wynagrodzenie określone w ustępie niniejszym dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w terminie podanym w § 21 ust. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty (ust. 2) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w terminie do 7 dni od daty doręczenia tej informacji.

4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający może:

4.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

4.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, któremu należy się zapłata (Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów),

4.3. dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty.

5. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wobec bezspornych należności (takich, co do których Wykonawca nie zgłosił uwag w trybie ust. 3 lub nie wykazał bezzasadności bezpośredniej zapłaty) wynikających z doręczonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy faktur, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy do wysokości kwot przekazanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Po otrzymaniu ww. kwot przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (podpisane przez upoważnione osoby według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 10 A i 10 B do umowy). potwierdzające otrzymanie wszelkich należnych im kwot za realizację umów o podwykonawstwo za ten zakres zamówienia, których dana faktura dotyczy oraz kopie faktur lub rachunków Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem”) wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty w wielkości, która odpowiada wysokości dostarczonych faktur lub rachunków. 

W przypadku nieprzekazania wszystkich dokumentów wymienionych w akapicie poprzednim Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy tylko takiej kwoty, w stosunku do której Wykonawca przekazał wszystkie wymagane dokumenty. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia kompletu pozostałych dokumentów. Niekompletne lub błędne dokumenty i faktury nie będą przyjmowane przez Zamawiającego.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie powierzył Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy oświadczenie o braku zlecania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac realizowanych na podstawie umowy w zakresie, którego dana faktura dotyczy. 
§ 23 [kary umowne związane z udziałem Podwykonawców w realizacji umowy]
Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:

1.1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki – 0,5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto, którego dotyczy zwłoka lub brak zapłaty;

1.2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy, o ile w trakcie realizacji umowy Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy co do robót budowlanych, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);

1.3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli umowa przewiduje obowiązek przedłożenia takiej umowy a Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);

1.4. niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 21 ust. 9), za każdy dzień zwłoki w zmianie terminu określonego w § 21 ust. 2 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – 0,5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dane zlecenie;
1.5. wyznaczenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dłuższego niż określony w § 21 ust. 2, za każdy przypadek – 5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

ROZDZIAŁ VI – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 24 [tworzenie i zmiana zabezpieczenia]
1. W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 35 ust. 1 umowy tj.  ………… zł (słownie: ………………………) najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu,

1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

1.3. gwarancjach bankowych,

1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik nr 6 do umowy. Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia Wykonawca musi każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym przed ich wniesieniem do Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ma być wystawione dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub z ich treści musi wynikać odpowiedzialność składającego gwarancje za działania wszystkich podmiotów występujących wspólnie związane z realizacją umowy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
§ 25 [przechowywanie i zwrot lub zatrzymanie zabezpieczenia]
1. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, a także pomniejszone o kwoty wynikające z roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawca.

2. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń. Okres rękojmi za wady wynosi …. (nie mniej niż 60 miesięcy)* od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

*W przypadku, gdy okres gwarancji, o którym mowa w § 33 ust. 1 zd. 1 jest inny niż okres gwarancji, o którym mowa w § 33 ust. 1 zd. 3, Zamawiający zwróci zabezpieczenie po upływie dłuższego z tych okresów, z uwzględnieniem § 32 ust. 2.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wskaże numer niniejszej umowy, aktualny numer rachunku bankowego Wykonawcy, aktualną pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy . 

6. W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami niniejszej umowy. 
7. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie (spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio od daty przekroczenia terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem ważności istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentu pomimo upływu terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *
*nie dotyczy zabezpieczenia wpłaconego w pieniądzu

8. Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy Wykonawca:

8.1. nie zrealizował robót,

8.2. nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi za wady,

8.3. nie reguluje należności wobec Podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego robót, dostaw lub usług powierzonych na podstawie niniejszej umowy (w przypadku określonym w § 22 ust. 6).
ROZDZIAŁ VII – TERMINY

§ 26 [terminy umowne]
1. Zamawiający przekaże teren budowy a Wykonawca go przejmie w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 pkt. 5.5 zdanie pierwsze.
W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę terenu budowy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, z upływem 5-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.
2. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację robót w dniu następnym po dniu przejęcia terenu budowy.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. Roboty będą postępowały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.*
*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.

6. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zarządzającego realizacją umowy, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zarządzający realizacją umowy ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia robót.
7. Wykonawca opracuje i przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń z Zarządzającym realizacją umowy.

ROZDZIAŁ VIII – KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

§ 27 [przestrzeganie wymagań dotyczących jakości robót]
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

2. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 1 nadzorują i potwierdzają na druku stanowiącym załącznik nr 8 do umowy przedstawiciele Zamawiającego.
§ 28 [postępowanie z wadami ujawnionymi w czasie trwania robót]
1. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy, Zarządzający realizacją umowy ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zarządzający realizacją umowy ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie określonym przez Zarządzającego realizacją umowy, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót opisane zostały w ST.

5. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 
§ 29 [ogólne postanowienia dotyczące odbioru robót]
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2. Strony ustaliły następujące rodzaje odbiorów robót:

2.1. odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,

2.2. odbiór częściowy,

2.3. odbiór końcowy,

2.4. odbiór pogwarancyjny.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru robót niezawierający zastrzeżeń sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
§ 30 [postanowienia szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów odbiorów robót]
1. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy (odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego).
Niezgłoszenie przez Wykonawcę takich odbiorów może skutkować nieodebraniem prac końcowych. 
Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. Wzór protokołu odbioru robót zanikających stanowi załącznik nr 9 do umowy.
2. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy*. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zarządzającemu realizacją umowy gotowość do odbioru częściowego. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia w odpowiedniej części.

*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.
3. Do protokołu odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1.  zatwierdzenie materiałów wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych – 2 egzemplarze, (wzór - załącznik nr 2 do umowy),
3.2.  raport kontroli robót (wzór - załącznik nr 8 do umowy), 

3.3.  protokół robót zanikających (wzór - załącznik nr 9 do umowy),

3.4. kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

3.5. pomiary elektryczne - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy), 
3.6. pomiary natężenia oświetlenia - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy),
3.7. próba szczelności instalacji wod-kan, c.o., - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy),  

3.8. pomiar zgęszczenia podłoża pod fundamenty i posadzkę - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy),  

3.9. badanie marki betonu - 2 egzemplarze (jeśli dotyczy), 

3.10. pomiary wentylacji – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy),
3.11. pomiar hałasu – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy).

4. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez Zarządzającego realizacją umowy. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zarządzającego realizacją umowy oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki.
5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zarządzającego realizacją umowy, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia (robót) i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

6. Do protokołu odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

6.1. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Krakowa,

6.2. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót klauzulowaną w 4 egz. + wersja elektroniczna, zgłoszona do zasobów,
6.3. oryginał Dziennika Budowy i oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy,
6.4. dokumentację powykonawczą, kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

6.5. wykaz środków trwałych wraz z numerami fabrycznymi (jeśli dotyczy) w ujęciu rzeczowo-finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł netto,

6.6. dokumentację geologiczną powykonawczą,

6.7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli badania występują:

6.7.1. pomiary elektryczne - 2 egzemplarze,

6.7.2. pomiary natężenia oświetlenia – 2 egzemplarze

6.7.3. próba szczelności instalacji wod-kan, c.o. - 2 egzemplarze,

6.7.4. pomiar zgęszczenia podłoża pod fundamenty i posadzkę – 2 egzemplarze,

6.7.5. badanie marki betonu – 2 egzemplarze,

6.7.6. pomiary wentylacji - 2 egzemplarze,
6.7.7. protokół badania stanu technicznego przewodów kominowych – 2 egzemplarze,
6.7.8. protokoły badania hałasu – 2 egzemplarze,

6.8. oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska - 2 egzemplarze (sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego),
6.9. zatwierdzenie materiałów wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych – 2 egzemplarze (dotyczy tych materiałów budowlanych, których zatwierdzeń nie przekazano przy odbiorze częściowym, wzór - załącznik nr 2 do umowy),
6.10. aktualny i zgodny z warunkami niniejszej umowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniężna).
7. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony do odbioru ostatniej części robót, niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy, jest potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia - Odbiór końcowy potwierdza wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy. 
8. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy w formie protokołu odbioru pogwarancyjnego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.
§ 31 [postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robót]
1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1.1.  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

1.2.  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

1.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

1.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może rozwiązać umowę lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń w notatce służbowej (sporządzonej w dwóch egzemplarzach  – po jednym dla każdej ze Stron), jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego przedmiotu umowy z umową i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce terminie.

3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z umową.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych oraz do odbioru pogwarancyjnego z zastrzeżeniem § 34.
ROZDZIAŁ IX – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

§ 32 [zakończenie robót i podstawowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy; rękojmia]
1. Zakończenie robót będzie stwierdzone poprzez obustronne podpisanie protokołu odbioru końcowego niezawierającego zastrzeżeń.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w KC z zastrzeżeniem, że okres rękojmi będzie równy dłuższemu z okresów gwarancji  określonych w § 33.

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 33 [gwarancja jakości i usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji]
1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na wykonane prace i zamontowane materiały, urządzenia na okres  ……. (minimum 60) miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie traci mocy wiążącej przez fakt prowadzenia dalszych robót budowlanych w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta przez kolejnych wykonawców, z uwzględnieniem postanowień ust. 13.
Wykonawca udziela pełnej gwarancji na system dystrybucji piasku na okres  ……. (minimum 60) miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać przeglądy gwarancyjne wszystkich zainstalowanych urządzeń - na własny koszt i własnym staraniem oraz zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń.


3. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Do usuwania wad zastosowanie znajdą odpowiednio postanowienia § 28. 
4. W przypadku ujawnienia lub wykrycia wady Zamawiający kieruje zgłoszenie do Wykonawcy pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub sms. Wykonawca jest zobowiązany podjąć interwencję nie później niż do 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia wystąpienia wady.

5. W przypadku wystąpienia wady kwalifikowanej - awarii, Wykonawca jest zobowiązany podjąć interwencję niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 godzin) od dokonania zgłoszenia awarii do Wykonawcy, przy czym za awarię uznaje się wystąpienie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu lub powstaniem znacznych strat materialnych lub zakłóceniem (wstrzymaniem) bieżącej działalności Zamawiającego. Termin usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od jej zgłoszenia. Termin może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Podjęcie interwencji przez Wykonawcę polega co najmniej na dokonaniu oględzin w miejscu wystąpienia wady, ustaleniu zakresu interwencji i terminu usunięcia ujawnionej wady. Termin usunięcia wady nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od jej zgłoszenia. Termin może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Sposób usunięcia wady Strony umowy uzgadniają przed przystąpieniem do jej usuwania.

8. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszenie przypadku wystąpienia wady (w tym niepodjęcie interwencji), Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę lub naliczyć Wykonawcy kary umowne. 

9. Naliczone kary umowne lub ich część albo kwotę równą wynagrodzeniu zapłaconemu lub  przysługującemu osobie trzeciej za usunięcie wad w okolicznościach, o których mowa w ust. 8, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

10. Usunięcie wad przez osobę trzecią w przypadku, o którym mowa w ust. 8, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości w pełnym zakresie.
11. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentów gwarancyjnych wydanych wraz z materiałami/urządzeniami lub stosowanymi przez Wykonawcę lub producenta warunkami gwarancji pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

12. W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych kolejnych etapów zadania w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta  Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania  Wykonawcy na piśmie o tym fakcie oraz zobowiązuje się do informowania Wykonawcy na piśmie lub faksem lub mailem o rozpoczęciu każdego kolejnego etapu wykonywania robót, w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia tego etapu. W terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę informacji o rozpoczęciu danego etapu, Wykonawca ma prawo przekazania Zamawiającemu na piśmie lub faksem lub mailem zaleceń co do dalszego prowadzenia robót. Nieskorzystanie przez Wykonawcę w terminie z tego uprawnienia pozostaje bez wpływu na obowiązywanie gwarancji, o której mowa w ust. 1 umowy.
§ 34 [odbiór pogwarancyjny]
1. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskazuje ewentualne wady i usterki lub jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku wad i usterek. 

2. O stwierdzonych w przy odbiorze pogwarancyjnym wadach i usterkach Zamawiający niezwłocznie, pisemnie powiadomi Wykonawcę, jednocześnie podając termin ich usunięcia. Brak usunięcia wad i usterek we wskazanym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady.
ROZDZIAŁ X – WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 35 [wynagrodzenie za realizację umowy]
1. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynosi:
brutto: ………………. zł (słownie: ………………………..)
netto: ………………. zł (słownie: ………………………..)

2. Kwota podana w ustępie poprzedzającym określa maksymalną wartość całości zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.

3. Strony ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i wszelkie pozostałe opłaty związane z wykonywaniem robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

4. Ceny jednostkowe netto zawierają wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i uwzględniają wszelkie uwarunkowania zawarte w niniejszej umowie oraz w SIWZ w tym wszelkie ryzyka Wykonawcy.

5. Ceny jednostkowe netto nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegało waloryzacji. 
6. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie.
§ 36 [rozliczenia pomiędzy Stronami]
1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. 

2. Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym są szacunkowe. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez nadzór nad robotami ustanowiony przez Zamawiającego (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy).
3. Zamawiający  przewiduje możliwość zapłat częściowych w układzie miesięcznym  za wykonane i odebrane etapy robót na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi załącznik nr 5 do umowy*. 
* dostarczonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego bez płatności częściowych.
4. Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego niezawierające zastrzeżeń Zamawiającego. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisania protokołu odbioru niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca dołączy wszelkie dokumenty, które zgodnie z niniejszą umową są wymagane,
5. Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót dodatkowych będzie obciążał Wykonawcę.
§ 37 [sposób zapłaty]
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, a także wszystkie inne płatności będą dokonywane w walucie polskiej.

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.*
* W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, w umowie zostaną wprowadzone odpowiednie postanowienia dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami występującymi wspólnie 
3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w protokołach odbioru musi być zgodna z kwotami ujętymi w dostarczonych przez Wykonawcę fakturach. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że faktura została wystawiona nieprawidłowo.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania w fakturach numeru niniejszej umowy. W przypadku niezamieszczenia w fakturze numeru umowy, Zamawiający nie przyjmie faktury z uwagi na jej nieprawidłowe wystawienie.

5. Faktury będą wystawione na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 i doręczone na adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

6. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer rachunku bankowego podany w niniejszej umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.

7. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Sekcja Finansowa MPK S.A. w Krakowie, …….., faksem na numer …….. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …….., bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

8. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego.

Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.

9. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
§ 38 [rozliczenia dotyczące pracowników Zamawiającego działających na zlecenie Wykonawcy]
1. W przypadku, gdy jednocześnie pracownikami Zamawiającego są osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego MPK S.A.  ……., faks: .…., e-mail: ….) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.

Informacje, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób wymienionych powyżej.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.

2. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 39 ust. 2 i 3 stosuje się.
ROZDZIAŁ XI – KARY UMOWNE WOBEC WYKONAWCY

§ 39 [postanowienia ogólne dotyczące kar umownych wobec Wykonawcy]
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do wszystkich kar umownych wobec Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

2. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.
§ 40 [kary umowne wobec Wykonawcy]
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1. za opóźnienie w rozpoczęciu robót, za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (robót), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia przekroczenia terminu wskazanego w § 26 ust. 3 do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.3.  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.4. za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 33 ust. 5 i 6 lub wyznaczonych przez Zamawiającego do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.5. za opóźnienie w podjęciu interwencji w okresie gwarancji jakości i rękojmi, odpowiednio za każdy dzień lub godzinę opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 33 ust. 4 i 5 - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.6. za opóźnienie w dostarczeniu kopii polisy zgodnie z § 17 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia – w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;
1.7. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 25 ust. 7, za każdy dzień opóźnienia – w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;

1.8. za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z obowiązujących przepisów prawa – w wysokości 1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1,

1.9.  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 45 (z wyjątkiem przypadku likwidacji Wykonawcy) lub za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 12,5% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega, że kary określone w ust. 1 ust. 1.2 i 1.3 nie mogą się łączyć.
ROZDZIAŁ XII – ZMIANY UMOWY LUB SPOSOBU WYKONANIA UMOWY

§ 41 [zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej. Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy PZP. 
2. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail, nazwy komórek organizacyjnych) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

3. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres, koszty lub inne warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa może ulec zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów.
4. Zmiana terminu wykonania zamówienia (§ 26 ust. 3) jest dopuszczalna w przypadku:
4.1. udzielenia zamówień dodatkowych lub wykonania robót koniecznych, zamiennych lub dodatkowych,

4.2. niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu od organów administracyjnych wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania, przy czym opóźnienie uznaje się za niezawinione wyłącznie w przypadku, gdy jest ono wynikiem niedotrzymania przez organ administracyjny ustawowych terminów do rozpoznania danego rodzaju sprawy;

4.3. konieczności wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego,

4.4. działania siły wyższej na warunkach określonych w § 8,

4.5. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

4.6. nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

4.7. wstrzymania robót z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający i co zostanie potwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy w postaci notatki służbowej doręczonej Wykonawcy,

4.8. wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 5 do umowy) jest dopuszczalna w szczególności w razie zmiany terminu wykonania zamówienia, o której mowa w ustępie powyższym lub z powodu zmiany kolejności wykonania poszczególnych zakresów rzeczowych lub w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną lub w przypadkach opisanych w § 42. 
*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.
6. Zmiana wynagrodzenia brutto i cen jednostkowych brutto jest dopuszczalna w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana dotyczy tylko niezrealizowanej części umowy.

7. Zmiana w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do umowy w tym również kierownika budowy wskazanego w niniejszej umowie jest dopuszczalna na wniosek Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia nienależytej staranności, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządzającego realizacją umowy. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie. Zmiana jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zarządzającego realizacją umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
8. Zmiana maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego jest dopuszczalna w przypadku, gdy iloczyn rzeczywistych ilości zamówionych i wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z umową, obmierzonych przez Wykonawcę, a następnie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym przekroczy kwotę maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wskazaną w § 35 ust. 1.
9. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę jest dopuszczalne w każdym czasie bez względu na okoliczności.
10. Wydłużenie gwarancji jakości i rękojmi za wady przez Wykonawcę jest dopuszczalne w każdym czasie bez względu na okoliczności, z zastrzeżeniem § 25 ust.7.

11. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna w szczególności z powodu takich zdarzeń, jak rozwiązanie umowy z Podwykonawcą, likwidacja Podwykonawcy, nienależyta staranność Podwykonawcy stwierdzona przez Zarządzającego realizacją umowy. Zmiana Podwykonawców jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zarządzającego realizacją umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy przy zachowaniu zasad opisanych w Rozdziale V umowy.
12. Dopuszczalne jest dokonanie zmian w dokumentacji technicznej z uwagi na postęp techniczny lub pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających zaoszczędzić czas na wykonanie zamówienia lub jego koszty lub z powodu zmiany prawa mającej wpływ na przedmiot zamówienia. Jeżeli zmiany skutkują obniżeniem kosztów, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zostanie odpowiednio zmniejszone.
13. Umowa może zostać ponadto zmieniona w przypadku:

13.1. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony;

13.2. oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację postanowień umowy.

14. Wnioski Stron o dokonanie zmian w umowie powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany lub kalkulację wpływu zmiany na koszty wykonania umowy. Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie poinformuje drugą Stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.
§ 42 [roboty konieczne, roboty zamienne i roboty dodatkowe]
1. Zamawiający może, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać na piśmie Wykonawcy:

1.1. wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, które nie są wyszczególnione w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym);

1.2. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zamierzonych w dokumentacji projektowej;

1.3. dokonanie zmiany kolejności wykonania robót;

a Wykonawca jest zobowiązany wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Polecenia wydane w trybie ustępu poprzedniego w żaden sposób nie unieważniają jakiegokolwiek z postanowień umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę, na wniosek Wykonawcy, do zmiany terminu wykonania umowy względem określonego w § 26 ust. 3 (na podstawie § 41), o ile Wykonawca wykaże, że skutki realizacji polecenia uniemożliwią dochowanie terminu wykonania umowy określonego w § 26 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Zmiany wynikające z poleceń (ust. 1) mające wpływ na harmonogram muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, którego zmiana w tym przypadku nie wymaga aneksu do umowy.
*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie polecenia i aneksu do niniejszej umowy. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone będzie w drodze negocjacji pomiędzy Stronami zgodnie z § 43.

5. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, Zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie. Na wykonanie robót dodatkowych Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej pisemnej umowy na roboty dodatkowe. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę a koszt tych robót będzie obciążał Wykonawcę.
§ 43 [rozliczenie robót zamiennych]
1. Jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym), cena jednostkowa określona w tym kosztorysie ofertowym znajdzie zastosowanie do obliczenia wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty wynikające z polecenia.

2. Jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym), Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem:

2.1. czynników cenotwórczych (stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, kosztów ogólnych i zysku) nie wyższych od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud z ostatniego dostępnego wydania dla kwartału sporządzania wyceny;

2.2. że cena wyliczona zgodnie z pkt. 2.1 nie może być wyższa niż średnia cena robót danej branży dla rejonu ogólnopolskiego publikowana w wydawnictwie Sekocenbud z ostatniego dostępnego wydania dla kwartału sporządzania wyceny.

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie obliczona niezgodnie z ust. 2 Zamawiający uprawniony jest dokonać korekty ceny w oparciu o własne wyliczenia.

4. Wykonawca powinien dokonać obliczenia cen, o których mowa w ust. 2, oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikłych z powodu tych zmian. 

5. Jeżeli koszt robót zamiennych wynikających z § 42 ustalony w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie spowoduje zmiany maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego rozliczenie tych kosztów nastąpi w ramach umowy. W innym przypadku zastosowanie może znaleźć § 41 ust. 8.
ROZDZIAŁ XIII – ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 44 [odstąpienie od umowy]
1. Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez KC. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym trybie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do treści art. 145 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na warunkach § 22), lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1).
§ 45 [rozwiązanie umowy]
1. Zamawiający może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub w przypadku likwidacji Wykonawcy.

2. Do rażących naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

2.1. nieprzejęcia lub nieterminowego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy,

2.2. nierozpoczęcia lub nieterminowego rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót,

2.3. wstrzymania przez Wykonawcę realizacji robót bez upoważnienia od Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni roboczych,

2.4. nierealizowania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową lub uporczywego lub rażącego zaniedbywania zobowiązań umownych,

2.5. nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2.6. zaangażowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy w praktyki korupcyjne stwierdzone przynajmniej aktem oskarżenia,

2.7. nieregulowania zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. 
§ 46 [zobowiązania Stron w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy]
1. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.
3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1. Wykonawca obowiązany jest:

3.1.1. w terminie do 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania,

3.1.2. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie lub rozwiązanie umowy;

3.2. Zamawiający obowiązany jest:

3.2.1. dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania,

3.2.2. przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy;

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość odkupienia od Wykonawcy materiałów lub urządzeń. W takim przypadku podstawą zapłaty będzie dostarczona przez Wykonawcę faktura zakupu materiału lub urządzenia.

4. Na podstawie protokołu inwentaryzacji robót w toku zatwierdzonego przez Zamawiającego Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót, stanowiącą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie lub rozwiązanie umowy.
ROZDZIAŁ XIV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47 [postanowienia końcowe]
1. Załączniki stanowią integralną część umowy. Podpisanie przez Strony umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i obowiązywaniem również postanowień wszystkich załączników do umowy.

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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